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Fortement encouragés dans le SDAGE 2022-

2027, les plans de gestion stratégique des 

zones humides constituent un outil de partage 

des connaissances (état, fonctions, pressions, 

risque) acquises lors de la décennie précédente 

avec la réalisation des inventaires 

départementaux et visent à définir une 

stratégie concertée qui cible les enjeux et 

d®finit les priorit®s dõactions.  

Les SAGE et les contrats de milieux ou de 

bassin versant doivent ainsi définir et mettre en 

ïuvre, en partenariat avec les structures 

comp®tentes en mati¯re dõurbanisme et de 

foncier, des plans de gestion stratégique des 

zones humides.  

 

Loin de constituer une obligation, cet outil, 

pour le bassin versant du Lez où les zones 

humides sont rares car ayant subies et 

subissant encore de fortes pressions, est une 

opportunité dont les membres de la CLE ont 

souhaité se saisir pendant la phase de 

rédaction du SAGE dans lõobjectif de d®finir la 

feuille de route locale pour la préservation et la 

restauration des Zones humides du bassin. 

 

En effet, lõappropriation des connaissances et 

des problématiques spécifiques des zones 

humides du bassin versant était un préalable 

indispensable à la planification dõune politique 

de gestion relayée par des dispositions dédiées 

aux zones humides et une règle dans les 

documents du SAGE.  

 

Par ailleurs, la compétence GEMAPI, encore 

récente, appelle à identifier précisément les 

zones humides qui sont associées à cette 

compétence. La maitrise dõouvrage potentielle 

des actions de gestion et/ou de restauration  

sera alors plus claire pour les acteurs ; les 

communes et communautés de communes ou 

les conservatoires dõespaces naturels venant 

compl®ter lõaction de lõautorité gemapienne.  

 

Si les zones humides connues couvrent plus de 

5% de la surface du bassin Rhône 

Méditerranée, elles ne représentent plus quõ¨ 

peine 2% du bassin versant du Lez. Lõenjeu 

pour le territoire est donc urgent  ! 
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Le territoire du Plan de gestion stratégique 

des zones humides est le bassin versant du 

Lez. Il se situe à cheval sur les départements 

de la Drôme (26) et du Vaucluse (84) et donc 

sur deux régions limitrophes : Auvergne 

Rhône Alpes et Provence-Alpes-C¹te dõAzur.  

Le bassin versant du Lez est principalement 

occupé par : 

- des zones urbaines (agglomérations des 

communes) dont les deux principales 

sont Valréas et Bollène ; 

- des zones ¨ habitat diffus sur lõensemble 

du bassin versant ; 

- des forêts domaniales, communales ou 

privées, plutôt situées en amont du 

bassin ; quelques rares bosquets 

résiduels sont visibles dans la zone de 

plaine ; 

- des vignes, des parcelles enherbées, des 

parcelles labourées et des vergers qui 

constituent la surface agricole utile 

(S.A.U.) en plaine. 

 

Lõaltimétrie du bassin versant se situe 

entre 36 (à la confluence avec le Rhône) et 

1436 m NGF. Les altitudes les plus élevées se 

situent au-dessus de Le Pègue. Entre Le 

P®gue et lõexutoire du Lez, lõaltitude est 

inférieure à 400 m NGF. 

50% de la surface du bassin versant est située 

à des altitudes en dessous de 200 m NGF. 

Seulement 10% du territoire est au-dessus de 

1000 m NGF.  
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Carte 1 : Occupation du sol du bassin versant  
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Le Lez, prend sa so urce sur la montagne de 

la Lance, sur la commune de Teyssières.  Il 

rejoint au bout de 75 km le Rhône en rive 

gauche. Il draine ainsi u n bassin versant de 

455 km². Il est alimenté par un réseau 

dõaffluents dense :  

¶ La Veyssanne, affluent majeur du 

Lez, conflue avec le Lez entre La 

Paillette et Montjoux.  

¶ LõAuli¯re récupère les eaux du 

Rieussec avant de confluer avec la 

Coronne  (premier affluent du Lez) 

qui conflue elle-même avec le Lez au 

niveau de Montségur sur Lauzon. Ce 

r®seau dõaffluents permet des 

apport s importants  pour le Lez. 

¶ Le Talobre  est un cours dõeau 

temporaire. Il conflue avec le Lez au 

niveau de la Baume de Transit. 

¶ LõH®rein est un affluent majeur  

pérenne du Lez. La confluence se 

réalise au niveau de Suze la Rousse. 

Celui-ci reçoit les eaux excédentaires 

du canal du Moulin de Tulette et du 

canal du Comte de Suze la Rousse.  
 

 

 

 

Carte 2 : Topographie et hydrographie  

Source  : CESAME, dôapr¯s BD ALTI ® IGN  
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Situé entre le massif des Baronnies et la 

vallée du Rhône, le bassin versant du Lez 

présente un relief très contrasté, avec une 

altitude comprise entre 1 436 m NGF 

(Montagne de Miélandre) et 36 m NGF 

(confluence avec le Rhône à Mondragon).  

Le territoire peut ainsi être scindé en trois 

entités distinctes : 

- La partie amont  aux altitudes les plus 

élevées, correspond au secteur de la 

Montagne de la Lance, dominée par des 

formations marno -calcaires du 

Crétacé. Essentiellement boisée, cette 

zone est marquée par un relief très 

accidenté (ravins très encaissés, fortes 

pentes), qui implique des conditions 

climatiques particulières. 

- La partie intermédiaire  du Pègue à Suze-

la-Rousse, secteur de p laine  aux 

altitudes comprises entre 290 m NGF et 

90 m NGF. Elle correspond aux 

anciennes terrasses fluvio -glacia ires du 

Rhône  au milieu desquelles émergent de 

petits reliefs ponctuels. En aval du pont 

de Grignan/Grillon ces terrasses 

deviennent de plus en plus étroites et 

enserrées par un encaissant composé de 

molasses plio cènes, parfois connecté 

directement au Lez et très résistant à 

lõ®rosion. Ici les pentes sõamoindrissent et 

lõoccupation des sols devient 

essentiellement agricole, notamment 

viticole ; 

- Et enfin, la partie aval (en aval de sa 

confluence avec la Coronne), où le Lez 

retrouve un large fond alluvial for mé 

dõalluv ions quaternaires, qui sõ®largit 

progressivement pour rejoindre la plaine 

du Rh¹ne ¨ lõaval de Boll¯ne. 

 

Le bassin versant du Lez compte ainsi trois 

aquifères principaux  : 

- Lõaquif¯re des formations carbo natées 

du Crétacé ; 

- Lõaquif¯re mio cène du Comtat , considéré 

comme lõun des plus importants 

r®servoirs ¨ lõ®chelle r®gionale ; 

- Lõaquif¯re des alluvions  dõextension tr¯s 

variable et généralement le siège des 

nappes dõaccompagnement des cours 

dõeau.  

 

Un rel ief marqué, avec des entités topographiques  bien iden tifiées  : des secteurs de 

pentes très fortes, favorables au ruissellement, qui alternent avec des plateaux et 

plaines aux pentes douce s, formant des milieux plus ou moins perméables favorisant 

la rétenti on temp oraire ou permanente de lôeau dans les sols et  donc la présence de 

zones humides . 
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Le bassin versant du Lez est soumis à un 

climat méditerranéen  avec des influences 

cévenoles de plus en plus marquées. Les étés 

sont chauds et secs, entrecoup®s dõ®pisodes 

orageux intenses parfois violents. Les hivers 

sont quant à eux doux, avec des 

précipitations peu fréquentes, mais 

généralement important es, rarement sous 

forme de neige.  

 

La pluviométrie annuelle sur le bassin versant 

est, en moyenne arithm®tique sur lõensemble 

des stations, de 857 mm mais cette moyenne 

varie de 823 mm à Vinsobres à 1062 mm à  

 

 

 

 

Montjoux et cache de grandes variabilités 

interannuelles et mensuelles. Les pics de 

précipitations sont enregistrés au printemps 

et ¨ la fin de lõautomne (Cf.  

Figure 1). 

 

Le contexte topographique particulier du 

territoire est favorable à des évènements 

météorologiques marquants : sécheresses, 

pluies intenses qui engendrent des cruesé 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Var iation des cumuls annuels de pluies  sur 20 ans  

Source s : Etude dôEstimation des Volumes Pr®levables globaux (rapport de phase 3) par CEREG-HYRIAD 
2013 et Etat initial du SAGE par SMBVL 2017  

 

 

Un bassin  versant sujet à un climat méditerranéen, a vec  un fort gradient 

pluviométrique en lien avec un relief très contrasté qui bloque les précipitations en 

provenance de lôouest et favorise les précipitations en haut de bassin versant.  
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4 Source  : Climat  HD de Météo Fr ance  

Le changement climatique apparaît comme un facteur déterminant essentiel à prendre en compte 

dans toute la réflexion sur la gestion de lõeau, des milieux aquatiques et des zones humides. 

 

Au cours des soixante dernières années  
Entre 1959 et 2009, les évolutions constatées 

sur les deux régions du bassin versant du Lez 

(Rhône-Alpes = RA et Provence-Alpes-Côte-

dõAzur = PACA) sont les suivantes : 

- Une hausse progressive des 

températures  au cours des 50 dernières 

années avec une accentuation du 

réchauffement depuis les années 1980 : 

une hausse des températures moyennes 

de +0,3°C par décennie en PACA et de 

+0,3 à +0,4°C en RA ; 

- Un réchauffement  plus marqué au 

printemps et en été (jusquõ¨ 0,5ÁC par 

an) ; 

- Une ten dance à la baisse des 

précipitations  ; 

- Et de fait une progression des 

phénomènes de sécheresse.

 

Pour les années à venir  
Sources  : Climat HD et donn®es de lôObservatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique 
(ONERC)
 

Les simulations régionalisées réalisées par 

Météo France laissent présager les tendances 

suivantes au cours du XXIe siècle : 

- La poursuite du réchauffement.  Selon le 

scénario « sans politique climatique », le 

réchauffement pourrait dépasser 4°C à 

l'horizon 2071-2100 par rapport à la 

période 1976-2005.  

- La poursuite de la dim inution d u 

nombre de jours de gel, de 

lõaugmentation du nombre de 

journées chaudes  et une augmentation 

très probable de la du rée des vagues 

de chaleur .  

- Une modification du régime des 

précipitations . Il pleuvra moins en été 

(environ -15% dõici 2050, même si les 

fortes variations annuelles persisteront) 

et à partir du milieu du XXIème siècle les 

précipitations moyennes vont diminuer.  

- Des épisodes méditerranéens plus 

fréquents et potentiellement plus 

intenses à la fin du siècle. 

- Une augmentation continue d es 

sécheresses du sol en toute saison et par 

voie de conséquence une hausse des 

sécheresses hydrologiques.

 

Le changement clima t ique  sur le bass in versant du Lez devra it  se traduire par une 

augmentation de la sen sibilité des zones humides qui se révèleront des refuge s 

essentiels pour les espèces et leur s habitats .  
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Les zones humides sont définies dan s le code de lôEnvironnement par 

lôarticle L211-1 :  

« Les zones humides sont des terrains, exploités ou non, habituellement 

inond®s ou gorg®s dôeau douce, sal®e ou saum©tre de fa­on permanente 

ou temporaire  ou dont  la végétation, quand elle existe, y est dominé e par 

des plantes  hygrophiles pendant au moins une partie de lôann®e. »  
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La connaissance des zones humides du 

territoire repose sur les inventaires 

départementaux réalisés en 2008 coté drômois 

par le CEN Rhône Alpes et en 2011 côté 

vauclusien par le CEN PACA.  

 

Si lõensemble du bassin versant bénéficie 

dõinventaires, ces derniers nõont pas ®té réalisés 

selon la même méthodologie.  

 

En Drôme, le critère pédologique a été très peu 

utilisé. En effet, avant la publication de lõarrêté 

ministériel du 24 juin 2008 précisant les critères 

de définition des zones humides, seuls les 

critères végétation et flore étaient ut ilisés. 

Lõutilisation de lõanalyse p®dologique aurait 

certainement permis lõidentification dõautres 

zones humides non caractérisables par la seule 

approche « botanique ».  

De plus, la méthodologie déployée ne prend 

en compte que les zones humides supérieures 

à 1000 m². Ces zones humides sont alors 

identifiées et cartographiées. Les milieux 

inférieurs à ce seuil font uniq uement lõobjet 

dõun pointage (pr®sence de ponctuels sur la 

cartographie) sans délimitation ni description. 

Lõensemble des cours dõeau nõa pas été traité. Il 

a ®t® inventori® les cours dõeau et affluents 

principaux (cours dõeau de rang 1 ¨ 5 de la 

classification de STRALHER) ainsi que les 

ruisseaux présentant des enjeux particuliers 

selon les connaissances préalables de terrain et 

les informations transmises par les partenaires. 

Toutefois au-delà des critères du tronc 

commun de la base de lõAgence de lõeau, des 

critères supplémentaires ont été renseignés et 

ont permis de disposer dõune connaissance 

complémentaire sur le fonctionnement et lõ®tat 

de conservation des zones humides et de 

fournir une appréciation de  certaines fonctions.  

 

En Vaucluse, les trois critères pédologie, 

végétation et flore ont été pris en compte et 

sans application dõun seuil surfacique ¨ 1000 

m². Par convention au niveau régional, seuls les 

cours dõeau sup®rieurs à 10 km ont été 

cartographiés (rang 1 à 4 BD CARTHAGE). 

 

Les zones humides ont été caractérisées, au 

niveau de leur fonction, état, dégradations, etc., 

¨ dire dõexperts lors dõune visite in situ. 

 

 

 

 

Face à cette hétérogénéité des inventaires, un 

travail dõharmonisation et dõagr®gation des 

données cartographiques et attributaires était 

nécessaire ¨ lõ®chelle du bassin du Lez. 

Ce travail fut mené par les CEN PACA et 

Rhône-Alpes en 2016. Il sõagissait ®galement 

de réaliser une analyse synthétique des 

données permettant d'obt enir une vision 

d'ensemble des zones humides, en mettant en 

évidence l'importance de leurs principales 

fonctions et leur état  sur le bassin. Cette 

analyse synthétique est également une base 

préfigurant une priorisation des  zones humides 

sur un territoire. 

 

La proposition « méthodolo gique » est fondée 

sur les éléments clés suivants :  

 

- Mobiliser les connaissances actuelles sur 

les zones humides, et notamment les 

critères de hiérarchisation respectifs de 

chaque inventaire départemental de zones 

humides en trouvant une méthode 

commune (dépassant les limites 

administratives départementales et 

régionales). Côté drômois, cela est 

envisageable puisque les inventaires sur les 

bassins versants du sud Drôme ont été 

réalisés uniquement par le CEN RA 

(données homogènes) ; 
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- S'appuyer sur le rôle des zones humides 

tant dans la préservation de la biodiversité 

que dans leur contribution de man ière 

essentielle dans le fonctionnement des 

milieux aquatiques et de la ressource en 

eau. L'approche est donc ciblée sur les 

fonctions, services et usages de ces 

infrastructures naturelles ; 

- S'inspirer des éléments de cadrage de la 

doctrine zones humides du bassin Rhône-

Méditerranée, et plus particulièrement des 

éléments de méthode pour la définition 

d'un plan de gestion stratégique des zones 

humides (note du secrétariat technique du 

SDAGE, septembre 2013) ; 

- Donner de manière pragmatique une 

vision intégrée et globale des zones 

humides à l'échelle des bassins versants 

concernés. 

 

 

 

 

La compilation des inventaires départementaux 

(Drôme et Vaucluse) révèle : 

- 106 zon es humides  cartographiées, pour 

une surface cumulée de 1 057 ha, soit 2,3% 

du bassin versant ; 

- de nombreuses zones humides sur lõamont 

du bassin versant : suintements, zones 

fontinales, chevelus de cours dõeau et 

quelques prairies humides de tête de 

bassin ; 

- une grande majorité  des zones humides 

constituée des cours dõeau et de leurs 

annexes (49% des effectifs, 92% des 

surfaces) ; 

- quelques plans dõeau, zones humides 

ponctuelles ou artificielles, dont lõ®tang 

Saint-Louis (situé hors bassin versant du 

Lez mais rattaché lors des inventaires), 

zone humide d'une grande rareté 

concentrant de très forts enjeux de 

conservation lui valant une reconnaissance 

au niveau national pour les amphibiens et 

reptiles, les odonates et les chiroptères. 

- mais aussi des canaux, drains et cours d'eau 

calibrés qui maillent certaines plaines 

agricoles, héritages de zones humides 

antérieures plus vastes, aujourdõhui 

réduites et fragmentées par les activités 

humaines (ex : Les Etangs (La Baume de 

Transit), les Gironnes-L'Etang (Montségur 

sur Lauzon), les Grès-Les Paluds (Grillon, 

Colonzelle)) ; 

- de nombreuses zones humides dégradées  

ou menacées , soumises à de fortes 

pressions dõoccupation du sol 

(artificialisation, mise en culture) ; 

- des fon cti ons biolo giques et écologiques 

importantes  pour de nombreuses zones 

humides. Certaines constituent à ce titre 

des espaces remarquables à très forts 

enjeux (les Fontaines, ravin de Rabassier et 

Donjon, marais de Faujas, ruisseau et 

sources tufeux de la Combe obscure...). 

Néanmoins, le déficit global en zones 

humides du bassin versant sõav¯re assez 

limitant, pour lõavifaune notamment ;  

- des foncti ons hydrauliques et 

hydrologiques plutôt modestes  pour les 

zones humides restantes. 
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Carte 3 : Les zones humides du bassin ver sant du Lez  

 

Alors que sur le bassin versant du Lez la superficie des zones humides correspond à 

2,3% du territoire , ce ratio est en  moyenne de 5% ¨ lô®chelle du bassin Rh¹ne 

Médit er ranée.  



 

16  

 

 

 

 

Lõagence de lõeau RMC a men® un travail de 

caract®risation dõun « espace humide de 

référence1 ».  

Lõespace humide de r®f®rence correspond ¨ la 

localisation dõun biotope continu dans ses 

dimensions longitudinales et latérales, dans 

lequel les caractéristiques structurelles et 

abiotiqu es invariantes concourent à la 

circulation de lõeau, ¨ sa r®tention voire ¨ 

lõengorgement des sols de mani¯re temporaire 

ou permanente. Il rend compte des conditions 

structurelles nécessaires à la présence de zones 

et milieux humides. Il est construit à partir de 

critères physiques spécifiques à chacunes des 

62 écorégions du bassin Rhône-Méditerranée 

auxquelles il se rapporte.  

Dans cet espace structurel, il existe des 

interrelations entre les activités humaines et les 

circulations de lõeau qui modifient lõintensité du  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 /I!a.!¦5 CΦΣ .h¦{/!w¸ tΦ нлннΦ [ΩŜǎǇŀŎŜ ƘǳƳƛŘŜ 
de référence : un nouveau référentiel en appui à la 
gestion des zones humides. Concept, méthode, résultats, 
utilisation. Collection Eau & Connaissance. Agence de 
ƭΩŜŀǳ wƘƾƴŜ aŞŘƛterranée Corse. 64p + annexes. 

fonctionnement et peuvent le réduire 

totalement dans certains cas (urbanisation). 

Lors de la construction de lõespace humide de 

référence, les activités humaines et usages des 

sols qui obèrent son étendu e et portent 

atteinte à son fonctionnement ne sont 

volontairement  pas pris en compte. Ces 

aspects conjoncturels sont analysés dans un 

second temps pour suivre leur évolution dans 

et en dehors de lõespace humide de référence. 

 

Il sõagit dõune enveloppe géographique 

théorique qui permet dõappr®hender un espace 

continu, au sein duquel se trouvent les zones 

humides mais également plus largement des 

espaces essentiels à la réalisation des fonctions 

de ces zones humides (hydrologiques, 

biogéochimiques, biologique s). 
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Le Plan de Gestion Str atégique des Zones Humides est établi par la CLE 

du SAGE en parallèle à la phase de rédaction des documents du SA GE. 

Il constitu e lôoutil de priorisation pour les 6 ans à venir de l ôaction publi que 

sur les zones humides sous la coordinat ion et l ôanimation du SMBVL.  

Il fixe les obj ectifs et les priorités.  
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Le SDAGE Rhône Méditerranée 
 

Les éléments de cadrage du SDAGE 2022-2027 concernant les zones humides et plus particulièrement les 

plans de gestion stratégique sont rappelés ci-dessous sous forme dõextraits.  

 

ORIEN TATION FONDAMENTALE N° 6B  

 

Les précédents SDAGE ont initié une politique 

volontariste en faveur des zones humides du 

bassin Rhône Méditerranée. Il en résulte des 

inventaires pour la majeure partie du bassin, une 

prise de conscience avérée de la nécessité de leur 

préservation et un renforcement progressif des 

actions de préservation. Leur porter à 

connaissance est organisé pour assurer leur prise 

en compte dans les décisions dõam®nagement ou 

de financement dõop®ration.  

 

Malgré ces progrès, la dégradation des zones 

humides se poursuit et ces milieux restent 

menacés (urbanisation, drainage, retournement 

de prairie, aménagement, espèces exotiques 

envahissantes, effets du changement 

climatiqueê). Les actions concr¯tes de 

restauration des zones humides et en particulier 

de leur fonctionnement hydrologique restent 

encore insuffisantes.  

 

Plus que jamais, le SDAGE 2022 -2027 

r®affirme lõobjectif dõenrayer la d®gradation 

des zones humides et dõam®liorer lõ®tat de 

celles aujourdõhui d®grad®es.  

 

Il sõagit en particulier de :  

- préserver les zones humides en respectant 
l'objectif de non-dégradation ; 

- assurer l'application de la séquence « éviter-

réduire-compenser » dans une volonté de 

cibler au plus juste cette compensation par 

fonction. La compensation doit constituer un 

recours ultime, ce qui nécessite un travail en 

amont des projets pour étudier d'autres 

options qui permettent d'éviter puis, à défaut, 

de réduire l'impact avant d'envisager une 

compensation ; 

- restaurer les zones humides en engageant des 

plans de gestion stratégique pour disposer 

d'un diagnostic global et d'une vision des 

actions (non-dégradation, restauration, 

reconquête) à conduire, en priorité dans des 

territoires en cours de dégradation ou 

aujourd'hui déjà dégradés ; 

- disposer d'un suivi de l'effet des actions de 

restauration engagées, de l'état des zones 

humides et de leur évolution à l'échelle du 

bassin ; 

- créer des conditions économiques propices à 

la bonne gestion des zones humides par les 

usages concernés (élevage, sylviculture, 

conchyliculture, tourisme ...). 

 

 

DISPOSITIONS 6 B- 01  

 

Préserver, restaurer, gérer les zones humides  

et mettre en ïuvre des plans de gestion 

stratégique de s zones humid es dans les 

territoires pertinents.  

 

La politique du bassin en faveur des zones 

humides vise à développer des actions 

opérationnelles de préservation, de restauration et 

de gestion des zones humides. Dans ce but, les 

SAGE et les contrats de milieux ou de bassin 

versant définissent et mettent en ïuvre, en 

partenariat avec les structures compétentes en 

matière d'urbanisme et de foncier, des plans de 

gestion stratégique des zones humides. (ê) 
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Le plan de gestion stratégique est un outil 

systémique, qui contribue à la gestion qualitative 

et quantitative des eaux de surface et 

souterraines, à la gestion des inondations et plus 

globalement au bon fonctionnement de 

l'ensemble du cycle hydrologique des 

hydrosystèmes. 

Le plan de gestion stratégique des zones humides 

s'applique à un territoire pertinent (ê). A partir de 

la cartographie des fonctions et de leur état, de la 

nature des pressions et des secteurs à risques, il 

définit en concertation avec les acteurs, les 

objectifs de non-dégradation et de restauration 

des zones humides et de leurs fonctions 

(expansion des crues, préservation de la qualité 

des eaux, production de biodiversité, production 

d'habitats pour les espèces dont les oiseaux 

marins). ll planifie la politique de gestion des 

zones humides pour l'ensemble de son périmètre 

(gouvernance, maîtrise d'ouvrage, plan local 

d'actions ou de gestion, priorités, échéances, 

coûts). Cette politique de gestion s'appuie tant sur 

les outils contractuels que réglementaires. 

L'initiative privée et les activités économiques 

compatibles avec les fonctions des zones humides 

peuvent contribuer à la mise en ïuvre de ce plan 

de gestion stratégique. 

A l'échelle d'un ou plusieurs sous bassins, afin 

d'assurer la préservation et la reconquête des 

zones humides, ce plan de gestion stratégique 

identifie : 

- les zones humides qui sont en bon état et 

celles soumises à des pressions faibles, 

appelant des actions de préservation (non-

dégradation) ; 

- les zones humides dégradées, qui nécessitent 

des mesures de restauration ou de réduction 

des pressions altérant leurs fonctions. En 

particulier, les fonctions hydrologiques et 

biogéochimiques sont essentielles à l'atteinte 

du bon état des eaux. 

Afin d'atteindre les objectifs qu'il fixe, le plan de 

gestion stratégique précise les leviers d'actions 

mobilisables en prenant en compte les usages et 

activités en présence : programmes contractuels 

(conventions de gestion, contrats Natura 2000, 

baux ruraux à clauses environnementales, prêt à 

usage, obligations réelles environnementales, 

paiements pour services environnementaux, 

mesures agro-environnementales et climatiquesê 

), outils réglementaires, maîtrise foncière ou 

d'usage ... (cf.dispositions 68-02 et 3-07). 

 

Parmi les actions à mener en faveur des zones 
humides sur l'ensemble de son périmètre, le plan 

de gestion stratégique identifie celles qui peuvent 
être réalisées au titre de la compensation dans le 

cadre du principe « éviter-réduire-compenser », 
en cas d'impact résiduel d'un projet situé à 

l'intérieur ou en dehors du périmètre du plan 
après analyse des solutions d'évitement et de 

réduction. Cette possibilité offerte par le plan de 
gestion stratégique ne se substitue pas aux 

obligations réglementaires du pétitionnaire en 
matière de compensation (coût des opérations de 

restauration, de gestion et de suivi, types 
d'actions, mise en ïuvre, suivi pendant toute la 

durée des travaux et un minimum de 10 ans 
utilisant les indicateurs de la boite à outils du 

bassin ...). 

 

Afin de mesurer l'efficacité et la pertinence des 

actions conduites, le plan de gestion est évalué et 

révisé régulièrement. ll utilise les indicateurs de 

fonction, d'état et de pression mis à disposition 

par les services de bassin. 

 

DISPOSITIONS 6B-02 

 

Mobiliser les documents de  planification, les 

outils financie rs, fonciers et 

envi ronnementaux en faveur des zones 

humides.  

 

(ê) 

A lõissue du processus de concertation men® par la 

CLE et en réponse aux enjeux identifiés sur le 

territoire, les SAGE définissent des objectifs, 

dispositions et règles nécessaires au maintien des 

zones humides présentes sur leur territoire. Les 

contrats de milieux ou de bassin-versant 

définissent et mettent en ïuvre des plans 

d'actions pour assurer la non-dégradation et la 

restauration des zones humides, en déclinaison 

des plans de gestion stratégique des zones 

humides établis sur leur territoire. Les structures 

publiques sont encouragées à développer des 

stratégies foncières en faveur des zones humides 

pour pérenniser les actions. Ces stratégies 

impliquent la maîtrise des usages, qui est 

privilégiée, ou l'acquisition foncière. Elles sont 

mobilisées en priorité sur les zones humides en 

relation étroite avec les masses d'eau et dont les 

fonctions contribuent à l'atteinte du bon état. 
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La doctrine «  Zone hum ide » du bassin Rhône Méditerranée   
 

Cette note fourni t des éléments de méthode 

pour la d®finition dõun plan de gestion 

stratégique des zones humides. On retrouve 

ainsi deux notions importantes : 

 

- la qualification des fonctions « objectif s » 

actives ou potentielles, 

- lõidentification des pressions actuelles et 

futures. 

 

La d®finition dõune politique dõintervention 

découle ainsi de la confrontation de lõ®tat de la 

fonction objectif  et de la pression. Le tableau ci-

après représente cette analyse :  

 

 

Etat de la fonction «  objectif  » 

 

Pression actuelle  

Bon Dégradé 

Non significative  Non dégradat ion  Restauration  

Significative  Maîtrise de la 

pression  

Restauration  

Réduction de la 

pression 

 

 

Lõobjectif est de rechercher une vision partag®e 

de lõensemble des acteurs sur les enjeux et de 

disposer dõ®l®ments pour orienter le programme 

dõactions en fonction du contexte local. 

Lõimplication des acteurs du territoire est 

importante not amment pour la traduction à 

terme dans les documents dõurbanisme dõune 

bonne prise en compte des zones humides.  

 

 

En synthèse, un plan d e gestion stratégique  doi t  :  

-  êt re établi sur un périmètre cohérent  (bassin ver sant) ,  

- impliquer les acteurs locaux, les ®lus en charge de lôurbanisme (d®marche de 

concertation) , 

- se baser sur les co nnaissances disponibles sur les zones humides , issues d es inventaire s 

départementaux,  

-sôappuyer sur la qualification des fonctions objectifs (fonctions hydrolo gique /hydraulique,  

biologique/écologique et physique/biogéo chimique) et la connaissance du nivea u de 

pressions ï dégradation s des zones humides.  
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Le Plan de Gestion Stratégique des Zones 

Humides (PGSZH) est ®tabli par lõanimatrice du 

SAGE du bassin versant du Lez avec lõappui 

scientifique des deux référents départementaux 

des Conservatoires des Espaces Naturels : le CEN 

Auvergne-Rhône Alpes et le CEN PACA qui 

bénéficient de la connaissance des données sur 

lesquelles est établi le Plan : les inventaires 

départementaux.  

Leur appui sõinscrit dans le cadre de lõanimation 

territoriale en faveur des zones humides que 

portent les Conservatoires, soutenus par une 

convention-cadre avec lõAgence de lõEau RMC et 

divers cofinancements. 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez 

(SMBVL) en tant que structure gemapienne et 

structure porteuse du SAGE est le maitre 

dõouvrage de ce PGSZH.  

 

Les notions scientifiques à manipuler pour la 

qualification des fonctions des zones humides et 

pour une bonne mise en ïuvre de la doctrine 

« zones humides » nécessitent la mise en place 

dõune gouvernance à deux niveaux : un niveau 

dõexpertise au travers du comité technique et un 

niveau politique avec le comité de pilotage.  

 

 

Le comité technique  
 

Le comité technique est composé des 

partenaires techniques et financiers, ainsi que de 

naturalistes dõassociations de protection de la 

Nature disposant de données utiles au déroulé 

de la démarche. 

 

Le comité technique est ainsi composé de :  

 

- LõAgence de lõeau RMC, 

- La DDT 26 et 84 : personnes référentes pour 

les zones humides, 

- LõOffice Fran­ais pour la Biodiversité (26 et 

84), 

- Les départements de Vaucluse et de la 

Drôme (services rivières et service Espaces 

Naturels Sensibles), 

- La région PACA (service environnement et 

risques), 

- La LPO et la FRAPNA, 

- Les CEN Rhône Alpes et PACA, 

- Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez : 

technicien de rivière et animatrice du SAGE. 

 

Ce comité technique est particulièrement en 

charge de valider la méthodologie déployée. 

 

 

Le comité de pilotage  
 

La gouvernance de ce plan de gestion 

strat®gique des zones humides sõappuie sur la 

commission gestion des inondations, 

restauration physique des cours dõeau et des 

zones humides de la Commission Locale de lõEau 

du SAGE, complétée par les élus des communes 

du bassin versant du Lez. 

Le comité de pilotage est ainsi composé des élus 

locaux, des partenaires techniques et financiers, 

des associations concernées par la gestion de 

lõeau et des milieux aquatiques ainsi que des 

chambres consulaires et représentants des 

usagers ®conomiques de lõeau. 

Lõensemble des membres de la CLE (46 

personnes) sont systématiquement invités ainsi 

que 11 communes ne faisant pas directement 

partie de la CLE. De plus, les techniciens de 

chaque structure ayant un siège au sein de la 

CLE reçoivent également les invitations. Au total, 

pour chaque réunion plus dõune centaine de 

personnes est destinataire de lõinformation. 

 

La validation f inale du Plan de Gestion 

Stratégique des Zones Humides sera actée par 

délibération en séance plénière de la CLE du 

SAGE. 
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Lors des étapes antérieures de construction du 

SAGE, les zones humides étaient présentées 

dans le volet « milieux naturels » regroupant les 

informations relatives aux habitats et espèces 

remarquables, état de la ripisylveê  

Ainsi lors de la définition de la stratégie du 

SAGE, les membres de la CLE nõont pu se 

positionner sur les niveaux dõambition à se fixer 

faute dõune connaissance pr®cise du sujet (de 

quels espaces parle-t-on ? où sont-elles 

situées ?...). 

 

Il est donc apparu nécessaire de prendre un 

temps de « formation  » pour appréhender la 

notion de zones humides, leurs enjeux, fonctions 

et services rendus, puis de prendre connaissance 

des zones humides du bassin versant du Lez : 

leurs caractéristiques ; leurs états de 

fonctionnalité et de conservation  au travers des 

données issues des inventaires départementaux 

et dõune visite de terrain.  

 

 

 

 

Figure 2 : Présentation synthéti que  des services rendus par les zones humides  

 

 

La visite de terrain a été faite sur le secteur de la 

confluence du Grand Vallat / Lez et Hérin sur la 

commune de Bouchet et plus particulièrement 

de la zone humide « les Fontaines ». 

Comme pour de nombreuses zones humides du 

bassin versant (hormis les cours dõeau eux-

mêmes) lõeau nõest ici pas pr®sente en surface 

mais on peut observer une végétation 

caractéristique (roselière) dans les fossés et de 

lõeau dans les sillons de labours dans une vigne 

alors quõil nõavait pas plu depuis plusieurs 

semaines. 

Par ailleurs, un lavoir existant au nord de la zone 

humide recensée, la circulation dõeau entre les 

parcelles et la toponymie locale confirm ent bien 

le caractère « humide » du secteur.  
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Carte 4 : Délimitation de la zone humide Les Fontaines sur la commune de Bouchet  

 

 

Le comit® technique sõest r®uni ¨ deux reprises :  

 

- au lancement de la démarche afin de valider 

la méthodologie générale (8 décembre 

2020) ; 

- pour la priorisation des différentes zones 

humides et lõaffectation des scenarii 

dõintervention : restauration, maîtrise des 

pressions, préservation (2 décembre 2021). 

 

La commission gestion des inondations 

restauration physique des cours dõeau et des 

zones humides sõest r®unie quatre fois. 

 

Objectif d e la commission 1 : 

- Présenter la démarche dõ®laboration du 

PGSZH 

- Fournir les connaissances minimales pour 

sõapproprier les enjeux associés aux zones 

humides   

- Illustrer les éléments théoriques par un 

exemple de zone humide du territoi re lors 

dõune visite de terrain. 

 

Objectif d e la commission 2 :  

- Connaissance des ZH du bassin versant 

- Appropriation des menaces et dégradations 

pesant sur les zones humides du territoire  

- Présentation des deux fonctions objectifs : 

biologique et hydr olog ique. 

 

Objectif d e la commission 3  : 

- Valider la stratégie du plan 

- Décliner les modalités de gestion 

- Définir et valider le niveau dõambition pour les 

ZH dans le Plan dõAménagement et de Gestion 

Durable et dans le règlement du SAGE.  

 

Objectif d e la commission 4 : 

- Présenter le diagnostic de fonctionnement 

des zones humides prioritaires à restaurer 

- Présentation les types de travaux possibles 

de restauration. 

 

Hérin  

Lez 

Le Grand Val lat  

Zone humide  

Les Fontaines  

Lavoir  



 
Ces différentes réunions se sont articulées de la manière suivante :  

 

 
 

 
Le niveau de participation aux deux commissions 

de 2021 était très correct compte tenu de la crise 

sanitaire avec 17 participants dont 12 élus pour 

la première et 24 participants dont 15 élus pour 

la deuxième. La participation lors de la troisième 

réunion en 2022 était également très 

satisfaisante avec 23 participants dont 10 élus. 

 

Les niveaux de qualification des fonctions 

biologique et hydrologique définis par  les CEN 

nõont pas ®t® remis en cause. Par contre, datant 

au mieux de 2011, les niveaux de 

pression/dégradation de  certaines zones 

humides ont été actualisés par les membres du 

comité de pilotage . 

 

Les évolutions concernent essentiellement les 

cours dõeau pour lesquels le niveau de menace a 

augmenté puisque ces derniers sont soumis 

depuis une dizaine dõann®es ¨ des coupes ¨ 

blanc de la ripisylve. Les zones humides 

« bordures de cours dõeau » ne peuvent plus être 

considérées comme ayant un niveau de pression 

faible. De même, le Lez médian a subi de 

nombreuses coupes à blanc justifiant un niveau 

de pression des zones humides désormais 

qualifié de « fort  ».  

 

 

 

2021  
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Carte 5 : Les  niveaux de pressions / dégrad atio ns avant consultation  

 

 

Carte 6 : L es niveaux de pressions / dégrad ations après  consultatio n 
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En 2016, les CEN AURA et PACA réalisaient 

un travail de mutualisation des inventaires 

d®partementaux, et dõhomog®n®isation de 

ces données pour en offrir une base 

cohérente et exploitable à destination des 

gestionnaires de bassins versants 

transfrontaliers Drôme-Vaucluse. 

 

Constatant des différences méthodologiques 

tant sur la réalisation des inventaires que sur 

la qualification des fonctions, services-rendus, 

état, pressions et dégradations des milieux, 

les Conservatoires ont effectué un travail 

dõharmonisation de ces données, et défini 

une méthode commune dõinterpr®tation des 

donn®es dõinventaire pour appr®cier les 

enjeux et pressions/dégradations de façon 

homog¯ne ¨ lõ®chelle des bassins versants 

concernés. 

 

Lõapproche d®velopp®e sõest attach®e ¨ 

privilégier les axes suivants : 

¶ Lõ®valuation des fonctions  et 

services-rendus par les zones 

humides, en faisant ressortir 2 

fonctions intégratrices de plusieurs 

descripteurs : « fonctions 

biologiques-écologiques » et 

« fonctions hydrolog iques-

physiques » ; 

¶ La qualification dõun degré de 

pressions  et dégr adations , actuelles 

et/ou  potentielles, sõexer­ant sur les 

zones humides et susceptibles 

dõaltérer leurs fonctions, regroupées 

sous le terme : « dégradations et 

menaces ». 

 

De ce travail résulte une base de données 

portant qualification des fonctions 

hydrologiques-physiques, des fonctions 

biologiques-écologiques, ainsi que des 

pressions et dégradations, traduites en 3 

classes simples de valeurs : faible, moyen, 

fort.  

 

 

 

 

 

Figure 3 : Aperçu de la base de donn ées qualifiant les fon ctions et pressions des zones humides . 
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En 2021, grâce aux contributions du comité de 

pilotage, les degrés de pressions/dégradations 

ont été actualisés (cf. chapitre précédent). 

Ces éléments ont ensuite été mobilisés selon la 

méthodologie de bassin bâtie par lõAgence de 

lõeau pour d®terminer, pour chaque zone 

humide du bassin versant : 

¶ Le niveau dõenjeu de chaque fonction -

support  ; 

¶ Le scenario dõintervention à privilégier  

pour chaque fonction -support. 

 

Niveau dõenjeu des fonctions  et scenario 

dõintervention  

Le niveau dõenjeu des fonctions-supports est 

qualifié par un indice simple reposant sur le 

croisement de la qualification de cette 

fonction -support et du degré de 

pressions/menaces exercé sur la zone humide. 

 

Fonction

FAIBLE MOYEN FORT

FAIBLE 1 2 3

Pressions MOYEN 2 4 6

FORT 3 6 9

 

Ainsi, le niveau dõenjeu de chaque fonction va 

croissant avec lõimportance de la fonction 

assurée par la zone humide, et le degré de 

pressions/menaces exercé sur cette zone 

humide. 

Ce niveau dõenjeu est ensuite traduit en 

scenario dõintervention pour la fonction 

considérée : 

 

 

A ce stade, chaque fonction -support de chaque 

zone humide voit précisé : 

- son niveau dõenjeu, 

- le scenario de gestion  à lui appliquer. 

 

Les éléments obtenus permettent ainsi 

dõappr®hender simplement, pour chaque 

fonction -support de chaque zone humide, la 

philosophie de projet à poursuivre en vue 

dõatteindre un état fonction nel satisfaisant : 

restauration fonctionnelle, maîtrise des 

pressions, ou encore « simple » conservation 

lorsque état fonctionn el et pressions sont 

satisfaisants. 
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Carte 7 : Aper­u des scenarii de gestion ¨ mettre en îuvre pour la fonction h ydrologique -physique.  

 

Carte 8 : Aperçu des scenarii de gestion ¨ mettre en îuvre pour la fonction biologique-écologique.  

Scenario de gesti on des zones humides du bassin  
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In fine, les éléments de diagnostic « par 

fonction-support  » sont mutualisés et 

interpr®t®s en vue dõaider les acteurs du 

territoire  à prioriser et planifier leur action. 

Cette interprétation vise à mettre en exergue 

les zones humides à plus forts enjeux ET les 

plus impactées.  

La méthode retenue repose sur la simple 

cumulation des indices « par fonction -

support  », et lõidentification de classes de 

valeurs pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que particulièrement simple, cette 

approche par indices cumulés a le mérite de 

rester lisible, tout en permettant une 

classification assez aisée des zones humides 

selon les 3 scenarii dõintervention pr¹n®s par la 

méthode de bassin : restauration, maîtrise des 

pressions, conservation. Des classes de valeurs 

apparaissent aisément, qui permettent 

dõidentifier précisément à quel scenario 

rattacher chacune des zones humides.  

Par convention, il a ®t® retenu dõaccorder une 

priorité accrue aux zones humides présentant 

de forts enjeux pour les deux fonctions-

support, ET fortement dégradées ou menacées. 

Enfin, bien que résultant de lõagr®gation des 2 

fonctions-supports, les scenarii de gestion 

permettent toujours une lecture assez détaillée 

de leur signification. Dõautre part, aucune 

information nõ®tant d®grad®e dans cette 

méthode, des analyses multicritères restent 

encore possibles pour affiner les requêtes. 

 

18 2 enjeux forts à restaurer

15 1 enjeu fort à restaurer, le second fort à moyen et à restaurer

12 1 enjeu fort à restaurer, ou 2 forts à moyens et à restaurer

9 1 enjeu fort à moyen à restaurer

8 Χ

6 Χ

4 2 enjeux faibles à moyens sans pression ou non altérés

3 2 enjeux faibles sans pression ou non altérés

Fonction

FAIBLE MOYEN FORT

FAIBLE 1 2 3

Pressions MOYEN 2 4 6

FORT 3 6 9

BIOECO  Fonction

FAIBLE MOYEN FORT

FAIBLE 1 2 3

Pressions MOYEN 2 4 6

FORT 3 6 9

HYDRO  

+  
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Carte 9 :  Les scénarii de gestion des zones humides  du bassin versant du Lez par application de la prio risation 
par scoring  

 

RESTAURATION DE PRIORITE 1 - 9 ZH 

DEPT CODE_ZH NOM

CODE_

SDAGE LIB_SDAGE

Surface 

en ha

26 26FRAPNA0026 Lez aval entre Suze et Bollène 5 bordures de cours d'eau 66,22

26 26FRAPNA0044 Lez entre Grignan et la Coronne 5 bordures de cours d'eau 54,42

26 26FRAPNA0027 Lez aval entre la Coronne et Suze-la-Rousse5 bordures de cours d'eau 59,67

26 26FRAPNA0074 Zone humide de Gramenon 7 zones humides de bas-fond en tête de bassin versant 0,66

26 26FRAPNA0017 Plaine de l'Echaraveille 7 zones humides de bas-fond en tête de bassin versant 1,62

26 26FRAPNA0030 Les Fontaines 7 zones humides de bas-fond en tête de bassin versant 1,16

26 26FRAPNA0034 Les Grès 7 zones humides de bas-fond en tête de bassin versant 5,20

26 26FRAPNA0035 Les Paluds 7 zones humides de bas-fond en tête de bassin versant 3,56

26 26FRAPNA0089 La Motte - Pont Neuf 6 plaines alluviales 10,29  

 

A no ter que les zones humides Les Gr®s et les Paluds ne forment quôune seule entit® 

fonctionnelle. La zone hu mide des Palu ds a d onc été requalifié e « priorité 1 ». 

Une visite de terrain  des zones humides à restaur er de prio rité 1 a permis de constater 

que la zone humi de de Gramenon a vait été détruite (com blement partiel) et qu ôelle ne 

présentait plus aucu n intér êt .  
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Illustration 1 :  Photo de la zone humide de Gra menon à Montbrison sur Lez en Février 2023  

 

Après  analyse des résultats de la priorisation des zones humides par application dôune 

méthodologie « mat hématique  » (système de scoring décrit p age  27 à 29)  , deux zones 

humides de pr ior ité 2 apparaissent comme pertinentes à re staur er  et à retenir en zones 

humides à restaurer de prio rité 1 :   

26 26FRAPNA0022 Plaine humide de Grignan 7 
zones humides de bas-fond en tête de 
bassin versant 

26 26FRAPNA0024 
Zone Humide La Peyrolle - 
L'Etang 7 

zones humides de bas-fond en tête de 
bassin versant 

 

La liste fi nale des zones humides à resta urer de priorité 1  est donc la suivante  :   

RESTAURATION DE PRIORITE 1 - 10 ZH 

DEPT CODE_ZH NOM

CODE_

SDAGE LIB_SDAGE

Surface 

en ha

26 26FRAPNA0026 Lez aval entre Suze et Bollène 5 bordures de cours d'eau 66,22

26 26FRAPNA0044 Lez entre Grignan et la Coronne 5 bordures de cours d'eau 54,42

26 26FRAPNA0027 Lez aval entre la Coronne et Suze-la-Rousse5 bordures de cours d'eau 59,67

26 26FRAPNA0017 Plaine de l'Echaraveille 7 zones humides de bas-fond en tête de bassin versant 1,62

26 26FRAPNA0030 Les Fontaines 7 zones humides de bas-fond en tête de bassin versant 1,16

26 26FRAPNA0034 Les Grès 7 zones humides de bas-fond en tête de bassin versant 5,20

26 26FRAPNA0035 Les Paluds 7 zones humides de bas-fond en tête de bassin versant 3,56

26 26FRAPNA0089 La Motte - Pont Neuf 6 plaines alluviales 10,29

26 26FRAPNA0024 Zone Humide La Peyrolle - L'Etang 7 zones humides de bas-fond en tête de bassin versant 4,41

26 26FRAPNA0022 Plaine humide de Grignan 7 zones humides de bas-fond en tête de bassin versant 9,62  
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La cartograp hie finale des scénari i de gestion  des zones humides d u b assin v ersant du 

Lez est donc la suivante  :   

 

 

Carte 10  :  Les scén arii de gestion des zones humides  du bassin versant du Lez  

 

Le tableau ci -après  présente la l iste de toutes les zones humides  inventoriées du ba ssin 

versant , lôappréciation  des fonctions biologique  et hydrologique  ainsi que le scénario de 

gestion (scen_c um ) .  
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DEPT CODE_ZH NOM CODE_SDAGE LIB_SDAGE Surface FONCTION_B FONCTION_H DEGRADATIO SCEN_CUM Commune EPCI 

26 26FRAPNA0026 
Lez aval entre Suze et 
Bollène 5 bordures de cours d'eau 66,22 FORT FORT FORT RESTAURER - Prio. 1 

SUZE-LA-ROUSSE/ 
BOLLENE 

CCDSP / 
CCRLP 

26 26FRAPNA0044 
Lez entre Grignan et la 
Coronne 5 bordures de cours d'eau 54,42 FORT FORT FORT RESTAURER - Prio. 1 

GRIGNAN/ COLONZELLE / 
CHAMARET / 
MONTSEGUR CCEPPG 

26 26FRAPNA0074 Zone humide de Gramenon 7 
zones humides de bas-fond en tête de 
bassin versant 0,655 FORT FORT FORT RESTAURER - Prio. 1 MONTBRISON CCEPPG 

26 26FRAPNA0017 Plaine de l'Echaraveille 7 
zones humides de bas-fond en tête de 
bassin versant 1,623 FORT FORT FORT RESTAURER - Prio. 1 VESC CCDPB 

26 26FRAPNA0027 
Lez aval entre la Coronne 
et Suze-la-Rousse 5 bordures de cours d'eau 59,67 FORT FORT FORT RESTAURER - Prio. 1 

LA BAUME-DE-TRANSIT/ 
BOUCHET / SUZE-LA-
ROUSSE CCDSP 

26 26FRAPNA0030 Les Fontaines 7 
zones humides de bas-fond en tête de 
bassin versant 1,162 FORT FORT FORT RESTAURER - Prio. 1 BOUCHET CCDSP 

26 26FRAPNA0089 La Motte - Pont Neuf 6 plaines alluviales 10,29 FORT FORT FORT RESTAURER - Prio. 1 TULETTE CCDSP 

26 26FRAPNA0034 Les Grès 7 
zones humides de bas-fond en tête de 
bassin versant 5,199 FORT FORT FORT RESTAURER - Prio. 1 COLONZELLE CCEPPG 

26 26FRAPNA0035 Les Paluds 7 
zones humides de bas-fond en tête de 
bassin versant 3,559 MOYEN FORT FORT RESTAURER - Prio. 1 GRILLON CCEPPG 

84 84CEN0297 Mare des Jonqueirolles - 5 11 zones humides ponctuelles 1,443 FORT MOYEN FORT RESTAURER - Prio. 2 BOLLENE CCRLP 

26 26FRAPNA0022 Plaine humide de Grignan 7 
zones humides de bas-fond en tête de 
bassin versant 9,616 FORT MOYEN FORT RESTAURER - Prio. 2 GRIGNAN CCEPPG 

84 84CEN0155 La Coronne 5 bordures de cours d'eau 74,61 FORT MOYEN FORT RESTAURER - Prio. 2 
VALREAS/ 
RICHERENCHES CCEPPG 

26 26FRAPNA0041 
Prairies méso-hygrophiles 
des Paluds 7 

zones humides de bas-fond en tête de 
bassin versant 2,798 MOYEN FORT FORT RESTAURER - Prio. 2 CHAMARET CCEPPG 

26 26FRAPNA0056 Etang du "Moulin" 13 zones humides artificielles 0,498 MOYEN FORT FORT RESTAURER - Prio. 2 
ROCHE-SAINT-SECRET-
BECONNE CCDPB 

84 84CEN0191 
Le Lez, de Bollène à sa 
confluence avec le Rhône, 5 bordures de cours d'eau 154,8 FORT FAIBLE FORT RESTAURER - Prio. 2 

BOLLENE/ MONDRAGON/ 
MORNAS CCRLP 

26 26FRAPNA0046 
La Riaille en aval de 
Taulignan 5 bordures de cours d'eau 1,513 MOYEN MOYEN FORT RESTAURER - Prio. 2 TAULIGNAN CCEPPG 

26 26FRAPNA0024 
Zone Humide La Peyrolle - 
L'Etang 7 

zones humides de bas-fond en tête de 
bassin versant 4,412 FORT FORT MOYEN RESTAURER - Prio. 2 GRIGNAN CCEPPG 

26 26FRAPNA0084 
Tête de bassin - ravin de 
Rabassier et Donjon 7 

zones humides de bas-fond en tête de 
bassin versant 2,025 FORT FORT MOYEN RESTAURER - Prio. 2 LE PEGUE CCEPPG 

26 26FRAPNA0075 
Ruisseau du Pegue entre 
Barotte et Blaconne 5 bordures de cours d'eau 5,272 FORT FORT MOYEN RESTAURER - Prio. 2 ROUSSET-LES-VIGNES CCEPPG 

26 26FRAPNA0081 Tête de bassin du Rieumau 7 
zones humides de bas-fond en tête de 
bassin versant 4,21 FORT FORT MOYEN RESTAURER - Prio. 2 ROUSSET-LES-VIGNES CCEPPG 

26 26FRAPNA0045 
Lez entre Montbrison et 
Grignan 5 bordures de cours d'eau 62,79 FORT FORT MOYEN RESTAURER - Prio. 2 MONTBRISON / GRIGNAN CCEPPG 

26 26FRAPNA0069 L'Aigue longue 5 bordures de cours d'eau 4,609 FORT FORT MOYEN RESTAURER - Prio. 2 MONTBRISON CCEPPG 

26 26FRAPNA0072 
Zone fontinale de l'Aigue 
longue 7 

zones humides de bas-fond en tête de 
bassin versant 0,95 FORT FORT MOYEN RESTAURER - Prio. 2 MONTBRISON CCEPPG 

26 26FRAPNA0080 La Fosse 5 bordures de cours d'eau 15,43 FORT FORT MOYEN RESTAURER - Prio. 2 
VENTEROL/ St 
PANTALEON/ VALREAS 

CCEPPG / 
CCBDP 

26 26FRAPNA0090 La Coronne 5 bordures de cours d'eau 35,26 FORT FORT MOYEN RESTAURER - Prio. 2 
VALREAS/ 
RICHERENCHES CCEPPG 

84 84CEN0153 L'Hérein 5 bordures de cours d'eau 28,9 FORT FAIBLE FORT RESTAURER - Prio. 2 VALREAS/ VISAN CCEPPG 

26 26FRAPNA0078 
Le Riemau en aval de St.-
Pantaléon-les-Vignes 5 bordures de cours d'eau 4,011 FORT FORT MOYEN RESTAURER - Prio. 2 

SAINT-PANTALEON-LES-
VIGNES CCEPPG 

26 26FRAPNA0037 
Plaine alluviale des basses 
Rouvières 6 plaines alluviales 4,413 FAIBLE FORT FORT RESTAURER - Prio. 2 CHAMARET CCEPPG 
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26 26FRAPNA0029 Herain amont 5 bordures de cours d'eau 18,4 FORT FORT MOYEN RESTAURER - Prio. 2 
VISAN/ TULETTE / 
BOUCHET 

CCEPPG / 
CCDSP 

26 26FRAPNA0020 
Ruisseau et sources tufeux 
de la Combe obscure 7 

zones humides de bas-fond en tête de 
bassin versant 0,611 FORT FORT MOYEN RESTAURER - Prio. 2 VESC CCDPB 

26 26FRAPNA0021 Ravin de Rabassier 5 bordures de cours d'eau 2,5 FORT FORT MOYEN RESTAURER - Prio. 2 VESC CCDPB 

26 26FRAPNA0067 Ruisseau de Combe Maret 5 bordures de cours d'eau 3,016 FORT FORT MOYEN RESTAURER - Prio. 2 VESC / MONTJOUX CCDPB 

26 26FRAPNA0063 
Zone de tressage du Lez 
dans la plaine de Montjoux 5 bordures de cours d'eau 19,58 FORT FORT MOYEN RESTAURER - Prio. 2 MONTJOUX CCDPB 

26 26FRAPNA0058 
Zone humide - Chapelle de 
la Roche 7 

zones humides de bas-fond en tête de 
bassin versant 0,839 FORT FORT MOYEN RESTAURER - Prio. 2 

ROCHE-SAINT-SECRET-
BECONNE CCDPB 

26 26FRAPNA0065 
Lez entre Montjoux et 
Alençon 5 bordures de cours d'eau 7,644 FORT FORT MOYEN RESTAURER - Prio. 2 

ROCHE-SAINT-SECRET-
BECONNE / MONTJOUX CCDPB 

26 26FRAPNA0066 
Lez dans la plaine de 
Roche-St.-Secret 5 bordures de cours d'eau 32,06 FORT FORT MOYEN RESTAURER - Prio. 2 

ROCHE-SAINT-SECRET-
BECONNE CCDPB 

26 26FRAPNA0055 Haut Lez 5 bordures de cours d'eau 13,3 FORT FORT MOYEN RESTAURER - Prio. 2 TEYSSIERES CCDPB 

26 26FRAPNA0087 Tête du bassin de l'Herain 7 
zones humides de bas-fond en tête de 
bassin versant 4,827 MOYEN MOYEN FORT RESTAURER - Prio. 2 VINSOBRES CCBDP 

26 26FRAPNA0033 Le Talobre 5 bordures de cours d'eau 6,655 FORT FORT MOYEN RESTAURER - Prio. 2 VISAN/ LA BAUME 
CCEPPG / 
CCDSP 

26 26FRAPNA0031 Plaine alluviale de l'Herain 6 plaines alluviales 7,65 FORT FORT MOYEN RESTAURER - Prio. 2 BOUCHET CCDSP 

26 26FRAPNA0062 La Veyssanne 5 bordures de cours d'eau 8,459 MOYEN FORT MOYEN MAITRISE DES PRESSION VESC CCDPB 

26 26FRAPNA0047 Les Sausses - l'Etang 7 
zones humides de bas-fond en tête de 
bassin versant 5,697 FAIBLE MOYEN FORT MAITRISE DES PRESSION TAULIGNAN CCEPPG 

26 26FRAPNA0040 Bas fond des Marsenches 7 
zones humides de bas-fond en tête de 
bassin versant 3,274 MOYEN FAIBLE FORT MAITRISE DES PRESSION GRIGNAN CCEPPG 

26 26FRAPNA0048 La Chalerne 5 bordures de cours d'eau 5,307 FAIBLE MOYEN FORT MAITRISE DES PRESSION GRIGNAN CCEPPG 

26 26FRAPNA0073 
Plaine de Roussoullie - 
Crochamp 7 

zones humides de bas-fond en tête de 
bassin versant 2,527 FAIBLE MOYEN FORT MAITRISE DES PRESSION MONTBRISON CCEPPG 

26 26FRAPNA0088 L'Herain amont 5 bordures de cours d'eau 10,01 FAIBLE MOYEN FORT MAITRISE DES PRESSION VALREAS / VINSOBRES 
CCEPPG / 
CCBDP 

84 84CEN0131 Saint-Marcelin 11 zones humides ponctuelles 0,063 MOYEN FAIBLE FORT MAITRISE DES PRESSION VALREAS CCEPPG 

26 26FRAPNA0077 
Plaine du grand ruisseau - 
petits marais 7 

zones humides de bas-fond en tête de 
bassin versant 2,765 FAIBLE MOYEN FORT MAITRISE DES PRESSION 

SAINT-PANTALEON-LES-
VIGNES CCEPPG 

26 26FRAPNA0038 Bas fonds de Béroule 7 
zones humides de bas-fond en tête de 
bassin versant 0,863 FAIBLE MOYEN FORT MAITRISE DES PRESSION CHAMARET CCEPPG 

26 26FRAPNA0049 Les Gironnes - L'Etang 7 
zones humides de bas-fond en tête de 
bassin versant 4,232 FAIBLE MOYEN FORT MAITRISE DES PRESSION 

MONTSEGUR-SUR-
LAUZON CCEPPG 

84 84CEN0202 La Riaille de Coste Chaude 6 plaines alluviales 22,2 FAIBLE MOYEN FORT MAITRISE DES PRESSION VISAN CCEPPG 

26 26FRAPNA0060 La Riaille (de Blacon) 5 bordures de cours d'eau 5,212 FAIBLE MOYEN FORT MAITRISE DES PRESSION 
ROCHE-SAINT-SECRET-
BECONNE CCDPB 

26 26FRAPNA0051 Les Etangs - Coste 7 
zones humides de bas-fond en tête de 
bassin versant 1,931 FAIBLE MOYEN FORT MAITRISE DES PRESSION LA BAUME-DE-TRANSIT CCDSP 

26 26FRAPNA0025 les Panelles - le Foulon 6 plaines alluviales 19,37 MOYEN FAIBLE FORT MAITRISE DES PRESSION SUZE-LA-ROUSSE CCDSP 

26 26FRAPNA0032 
Mare de Pignatel avec la 
Robine 5 bordures de cours d'eau 0,933 FAIBLE MOYEN FORT MAITRISE DES PRESSION BOUCHET CCDSP 

26 26SOBENV0044 Le Béal 5 bordures de cours d'eau 34,4 MOYEN FAIBLE FORT MAITRISE DES PRESSION ROCHEGUDE CCDSP 

84 84CEN0090 
Ancienne sablière des 
Jonqueirolles 13 zones humides artificielles 2,366 FORT FAIBLE MOYEN MAITRISE DES PRESSION BOLLENE CCRLP 

26 26FRAPNA0083 
Ruisseau du Donjon - le 
Pegue 5 bordures de cours d'eau 2,319 MOYEN MOYEN MOYEN MAITRISE DES PRESSION LE PEGUE CCEPPG 

26 26FRAPNA0079 
Le Rioumau entre le Moulin 
et St.-Pantaléon 5 bordures de cours d'eau 7,028 MOYEN MOYEN MOYEN MAITRISE DES PRESSION ROUSSET-LES-VIGNES CCEPPG 

26 26FRAPNA0071 
Mare entre les Clots et 
Arron 11 zones humides ponctuelles 0,041 MOYEN MOYEN MOYEN MAITRISE DES PRESSION MONTBRISON CCEPPG 

26 26FRAPNA0036 L'Aulière 5 bordures de cours d'eau 8,456 MOYEN MOYEN MOYEN MAITRISE DES PRESSION COLONZELLE CCEPPG 

26 26FRAPNA0019 Veyssanne amont 5 bordures de cours d'eau 5,413 MOYEN MOYEN MOYEN MAITRISE DES PRESSION VESC CCDPB 

26 26FRAPNA0053 Tête du bassin du Tardieu - 7 zones humides de bas-fond en tête de 4,703 FAIBLE FORT MOYEN MAITRISE DES PRESSION TEYSSIERES CCDPB 
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Cougouare bassin versant 

26 26CRENvr0005 Grand Vallat 5 bordures de cours d'eau 2,917 MOYEN MOYEN MOYEN MAITRISE DES PRESSION BOUCHET CCDSP 

26 26CRENvr0006 Merdalin 5 bordures de cours d'eau 3,161 MOYEN MOYEN MOYEN MAITRISE DES PRESSION BOUCHET CCDSP 

26 26FRAPNA0028 Herain aval 5 bordures de cours d'eau 11,56 MOYEN MOYEN MOYEN MAITRISE DES PRESSION BOUCHET CCDSP 

84 84CEN0088 Mare des Jonqueirolles - 6 11 zones humides ponctuelles 0,092 FAIBLE FAIBLE FORT MAITRISE DES PRESSION BOLLENE CCRLP 

84 84CEN0083 
Etang sous Le Parc (entre 
A7 etN7) 11 zones humides ponctuelles 0,474 FAIBLE FAIBLE FORT MAITRISE DES PRESSION MONDRAGON CCRLP 

26 26FRAPNA0043 Marais de Faujas 6 plaines alluviales 0,36 FORT FORT FAIBLE MAITRISE DES PRESSION TAULIGNAN CCEPPG 

26 26FRAPNA0023 
Zone humide du fond de 
Bessas 7 

zones humides de bas-fond en tête de 
bassin versant 1,283 FAIBLE FAIBLE FORT MAITRISE DES PRESSION GRIGNAN CCEPPG 

26 26FRAPNA0076 
Ruisseau du Pegue entre le 
Pegue et Barotte 5 bordures de cours d'eau 2,239 FAIBLE MOYEN MOYEN MAITRISE DES PRESSION 

LE PEGUE/ ROUSSET LES 
VIGNES CCEPPG 

26 26FRAPNA0085 
Retenue collinaire de la 
Combe Bouse 9 petits plans d'eau et bordure de plans d'eau 0,501 FAIBLE MOYEN MOYEN MAITRISE DES PRESSION LE PEGUE CCEPPG 

26 26FRAPNA0068 Retenue collinaire du Rey 11 zones humides ponctuelles 0,054 FAIBLE FAIBLE FORT MAITRISE DES PRESSION MONTBRISON CCEPPG 

26 26FRAPNA0070 
Mare annexe de l'Aigue à 
Péageon 9 petits plans d'eau et bordure de plans d'eau 0,065 FAIBLE MOYEN MOYEN MAITRISE DES PRESSION MONTBRISON CCEPPG 

84 84CEN0136 La Cheynette 6 plaines alluviales 5,944 FAIBLE FAIBLE FORT MAITRISE DES PRESSION VALREAS CCEPPG 

84 84CEN0134 Le Lac 13 zones humides artificielles 2,043 FAIBLE FAIBLE FORT MAITRISE DES PRESSION VALREAS CCEPPG 

84 84CEN0152 Le Rieu Sec 5 bordures de cours d'eau 11,28 FAIBLE FAIBLE FORT MAITRISE DES PRESSION GRILLON/ VALREAS CCEPPG 

84 84CEN0160 Le Garrigon 13 zones humides artificielles 0,18 FAIBLE FAIBLE FORT MAITRISE DES PRESSION GRILLON CCEPPG 

84 84CEN0135 Etang de pêche St-Martin 11 zones humides ponctuelles 0,932 FAIBLE FAIBLE FORT MAITRISE DES PRESSION GRILLON CCEPPG 

84 84CEN0132 Les Coquettes 11 zones humides ponctuelles 0,252 FAIBLE FAIBLE FORT MAITRISE DES PRESSION RICHERENCHES CCEPPG 

26 26FRAPNA0064 
Retenu collinaire et source 
tufeuse de l'ubac de R 11 zones humides ponctuelles 0,09 MOYEN FAIBLE MOYEN MAITRISE DES PRESSION VESC CCDPB 

26 26FRAPNA0057 Rieu Merlet 5 bordures de cours d'eau 2,888 FAIBLE MOYEN MOYEN MAITRISE DES PRESSION 
ROCHE-SAINT-SECRET-
BECONNE CCDPB 

26 26FRAPNA0059 Ruisseau des Combettes 5 bordures de cours d'eau 2,459 FAIBLE MOYEN MOYEN MAITRISE DES PRESSION 
ROCHE-SAINT-SECRET-
BECONNE CCDPB 

26 26FRAPNA0061 La Condamine 5 bordures de cours d'eau 2,148 FAIBLE MOYEN MOYEN MAITRISE DES PRESSION 
ROCHE-SAINT-SECRET-
BECONNE CCDPB 

26 26FRAPNA0082 
Mare de la Bidouare - les 
Commanderies 9 petits plans d'eau et bordure de plans d'eau 0,313 FAIBLE MOYEN MOYEN MAITRISE DES PRESSION VENTEROL CCBDP 

26 26FRAPNA0050 Mare de St. Turquoit 9 petits plans d'eau et bordure de plans d'eau 0,062 MOYEN FAIBLE MOYEN MAITRISE DES PRESSION SUZE-LA-ROUSSE CCDSP 

26 26FRAPNA0052 Mare de Fontraymone 13 zones humides artificielles 0,111 FAIBLE FAIBLE FORT MAITRISE DES PRESSION BOUCHET CCDSP 

26 26SOBENV0043 
Le Rialle au lieu-dit Saint-
Denis 5 bordures de cours d'eau 3,288 FAIBLE FAIBLE FORT MAITRISE DES PRESSION ROCHEGUDE CCDSP 

84 84CEN0154 Le Talobre 5 bordures de cours d'eau 7,485 FAIBLE FAIBLE FORT MAITRISE DES PRESSION VISAN CCEPPG 

84 84CEN0084 Etang des Jonqueirolles 11 zones humides ponctuelles 0,978 FAIBLE FAIBLE MOYEN CONSERVER BOLLENE CCRLP 

84 84CEN0087 Mare des Jonqueirolles - 3 11 zones humides ponctuelles 0,354 FAIBLE FAIBLE MOYEN CONSERVER BOLLENE CCRLP 

84 84CEN0085 Mare des Jonqueirolles - 1 11 zones humides ponctuelles 0,114 FAIBLE FAIBLE MOYEN CONSERVER BOLLENE CCRLP 

84 84CEN0086 Mare des Jonqueirolles - 2 11 zones humides ponctuelles 0,069 FAIBLE FAIBLE MOYEN CONSERVER BOLLENE CCRLP 

84 84CEN0062 Mare de Roux 11 zones humides ponctuelles 0,351 MOYEN MOYEN FAIBLE CONSERVER BOLLENE CCRLP 

84 84CEN0089 Mare des Jonqueirolles - 4 11 zones humides ponctuelles 0,232 FAIBLE FAIBLE MOYEN CONSERVER BOLLENE CCRLP 

84 84CEN0176 Mare de la Roquette 11 zones humides ponctuelles 0,241 FAIBLE FAIBLE MOYEN CONSERVER BOLLENE CCRLP 

84 84CEN0133 La Démonte 11 zones humides ponctuelles 0,162 FAIBLE FAIBLE MOYEN CONSERVER VALREAS CCEPPG 

84 84CEN0137 
Mare de La Ferme de 
l'Etang 11 zones humides ponctuelles 0,037 FAIBLE FAIBLE MOYEN CONSERVER VALREAS CCEPPG 

26 26FRAPNA0018 Zone humide des Audrans 7 
zones humides de bas-fond en tête de 
bassin versant 0,435 FAIBLE FAIBLE MOYEN CONSERVER VESC CCDPB 

26 26FRAPNA0054 Bassin DFCI de Mielandre 9 petits plans d'eau et bordure de plans d'eau 0,102 FAIBLE FAIBLE MOYEN CONSERVER TEYSSIERES CCDPB 

26 26FRAPNA0086 Mare de "les Banastels" 9 petits plans d'eau et bordure de plans d'eau 0,054 FAIBLE FAIBLE MOYEN CONSERVER VENTEROL CCBDP 

26 26FRAPNA0042 
Mare de la Prieuré - 
Bouvery 9 petits plans d'eau et bordure de plans d'eau 0,07 MOYEN FAIBLE FAIBLE CONSERVER GRIGNAN CCEPPG 
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Afin de rendre plus opératio nnel le plan de 

gestion et pour répondre à une demande des 

acteurs de préciser les types de travaux et les 

coûts de restauration des zones humides de 

priorité 1 , le bureau dõétude GAMMAR a été 

missionné pour établir un diagnostic de 

fonctionnement hydraulique et analyser à un 

niveau « esquisse » le champ des possibles 

des travaux de restauration des zones 

humides non bordures des cours dõeau soit 6 

entités zones humides.  

 

La mission a débuté en mai 2023. 

 

La phase terrain ǎΩŜǎǘ déroulée de la mi-juin 
à la fin du mois de juillet en 2 sessions 
principales : du 19 au 23/06 et du 13 au 28 
juillet 2023. 
! ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴ ǘǊŀǾŀƛƭ ǇǊŞŀƭŀōƭŜ ǎǳǊ ƭŜǎ 
données centralisées (fiches dΩinventaires, 
données faune-flore, ensemble des cartes 
historiques, géologiques disponibles), les 6 
zones humides ont été parcourues afin de 
diagnostiquer les écoulements et surfaces en 
eau. 
Des sondages à la tarière ont été réalisés 
pour caractériser les sols en place et/ou 
préciser le caractère humide du secteur. 
Des mesures ponctuelles avec une sonde 
Hanna ont été réalisées permettant de 
recueillir des données de T°, pH et 
conductivité. 
Par ailleurs des éléments remarquables 
utiles au diagnostic fonctionnel ont fait 
ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǇǊƛǎŜ ŘŜ ŎƻƻǊŘƻƴƴŞŜǎ Dt{ : 
ǇǳƛǘǎΣ ǎƻǳǊŎŜΣ ǇǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘΧ 
La parole des riverains a pu être recueillie de 
manière informelle au gré des rencontres. 
 
Pour chacune des zones humides a été 
rédigée un rapport comprenant : 
 

× /ŀǊǘŜ ŘΩƛŘŜƴǘƛǘŞ :  
Code ZH, localisation, surface concernée, 
typologie de zones humides 

× Une présentation générale et 
contextuelle de la zone humide 
 

× Statuts et patrimonialité :  
Périmètres concernés le cas échéant, 
données faune et flore recueillies avec 
mention des espèces patrimoniales 
inféodées aux zones humides et ayant un 
statut de protection. 
 

× Analyse historique :  
Etude des cartes anciennes (Cassini, Etat-
Major, IGN Historique et actuelle), ainsi que 
ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜǎ ǇƘƻǘƻǎ ŀŞriennes anciennes afin 
de reǘǊŀŎŜǊ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘǳŘŜ Ŝǘ 
dater les modifications et/ou altérations 
subies si celles-ci sont postérieures aux 
années 50. 
 

× Usages et analyse foncière 
Dans cette rubrique ont été indiquées le 
nombre de parcelles concernées comprises 
Řŀƴǎ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŞǘǳŘŜΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ 
lΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭ Ŝǘ ƭŜǎ ǳǎŀƎŜǎ ƻōǎŜǊǾŞǎ.  
Les données du registre parcellaire 
graphique, base de données servant de 
référence à l'instruction des aides de la 
politique agricole commune a été utilisée 
afin de mettre en évidence les principales 
cultures des secteurs.  
 

× Géologie et pédologie 
Description des principales formations 
pédologiques et implications en termes de 
fonctionnement, ainsi que la nature des sols 
observés ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ sondages pédologiques 
réalisés. 
 

× Topographie  
Eléments de topographie générale, profils en 
long et/ou en travers utiles à la 
compréhension générale ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ab¢ м 
m. 
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× Hydrographie 
Description générale du réseau 
hydrographique de la zone humide. 

 
× Description de son état actuel et 

de son fonctionnement  
Description du fonctionnement de la zone 
humide en apportant des éléments 
descriptifs et explicatifs. 
 

× Synthèse fonctionnelle des zones 
humides  

Altérations observées et leurs impacts sur les 
fonctions hydrologiques, biogéochimiques et 
biologiques. 

 

Sur la base du diagnostic fonctionnel, des 
ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ƻƴǘ 
été proposées pour lesquelles des fiches 
actions ont été rédigées. Chaque fiche action 
reprend les rubriques suivantes : 

¶ Objectifs  

¶ Description de ƭΩŀŎǘƛƻƴ 

¶ Linéaire et/ou surface et/ou 
volume concernés 

¶ Parcelles concernées 

¶ Nature des travaux 

¶ Période ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ 

¶ Dossiers réglementaires à 
envisager et délais 

¶ Coût estimatif du projet de 
restauration hors concertation et 
animation foncière 
 

Lƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜ ǇǊŞŎƛǎŜǊ ǉǳΩŁ ŎŜ 
stade, les coûts estimatifs ont pour 
ƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ŘƻƴƴŜǊ ǳƴ ƻǊŘǊŜ ŘΩƛŘŞŜ ŘŜǎ 
sommes potentielles à mobiliser à titre 
de comparaison entre sites et/ou types 
ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ Ŝǘκƻǳ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ǳƴ 
même site.  
En effet, la présente étude fait office 
ŘΩ!Ǿŀƴǘ trojet Sommaire. Un chiffrage 
ǇǊŞŎƛǎ ƴŜ ǇƻǳǊǊŀ ƛƴǘŜǊǾŜƴƛǊ ǉǳΩŁ ƭΩƛssue 
ŘΩŞǘǳŘes de projets détaillés qui 
définiront précisément la nature des 
travaux et les choix techniques adoptés. 
 

Le tableau synthétique de la page 
suivante ǊŜǇǊŜƴŘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŦƛŎƘŜǎ 
ŀŎǘƛƻƴǎ ǊŞŘƛƎŞŜǎ ŀŦƛƴ ŘΩŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ǾǳŜ 
globale et comparative. 
 
Les colonnes "gains" se basent sur les 3 
fonctions majeures des zones humides et 
les principaux services rendus comme 
ƭΩƛƭƭǳǎǘǊŜ ƭŜ ǘŀōƭŜŀǳ ǇŀƎŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜΦ 
La faisabiliǘŞ ŦƻƴŎƛŝǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ a été 
jugée au regard de la complexité du 
parcellaire et des usages actuels. 
La ŘŞƳƻƴǎǘǊŀǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ Ŝǎǘ 
également un aspect qui peut être 
important à prendre en compte. En effet, 
les actions de restauration peuvent être 
plus ou moins visibles et également plus 
ou moins comprises des habitants et 
usagers locaux, notamment par 
ƳŞŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ Ŝǘ du 
fonctionnement des zones humides et de 
la difficulté à percevoir les bénéfices que 
cela pourrait apporter. 
 
 

 

 



 

 

Zones 

humides  

N° 

Action  
Actions  

Coût 

estimatif 

travaux û 

HT 

Gain 

hydrologi

que/  

Hydrauli -

que 

Gain 

physiqu e/  

Biogéo -

chimique  

Gain 

biologique/  

écologique  

Nombre de 

parcelles 

concernées 

Faisabilité 

foncière (nombre 

de parcelles et 

contex te agricole)  

Démonstr a-

tivité de 

lõaction 

Peyrolle - 

L'Etang 
1 

Restauration de lõ®tang et de la zone humide 

attenante 
     80 000 û  *** *** *** 11 

 

*** 

Plaine 

humide de 

Grignan 

1-Sc 1  
Restauration fonctionnelle du ruisseau des 

Autagnes  
   130 000 û  ** ** *** 16 

 

** 

2-Sc 2 Restauration du ruisseau des Autagnes       24 000 û  * ** * 
Emprise du 

ruisseau 

 

* 

Les Grès et 

les Paluds 

1 

Rétablir les écoulements du sous bassin des 

Gr¯s en faveur dõun cïur de zone humide o½ 

lõimpact des foss®s de drainage serait limit®. 

 155 000 û 

¨ 235 000 û  
*** *** *** > 100 

 

*** 

2 
Suppression du drainage sur le secteur 

Authèze rivulaire de lõAulli¯re 

 30 000 û ¨ 

55 000 û  
** ** ** 37 

 

* 

3 
Améliorer la fonctionnalité du Grand Valat 

aval 

 Option 1: 

135 000 û  
** ** ** 

Emprise du 

fossé 

 

* 

 Option 2: 

30 000 û  
* ** * 

 

* 

Echavareille 1 
Amélioration de la fonctionnalité du rése au 

hydrographique et de la zone humide 
   110 000 û  *** ** ** 13 

 

*** 

Fontaines 1 

Suppression des fossés de drainage ou 

limitation de leur impact et convers ion de 

parcelles cultivées en prairies humides 

     53 000 û  ** ** ** 11 

 

** 

La Motte - 

Pont-Neuf 

1 
Etude globale préalable à la Restauration de 

lõH®rein et de ses zones humides annexes  
     50 000 û  Non concerné à ce stade 

2 
Cr®ation dõilots de libre expression des zones 

humides 
   115 000 û  * *** *** 21+18+5  

 

** 
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Le détail des actions de restauration est 

présenté dans les fiches actions (cf Annexe 1). 

 

Le diagnostic fonctionnel et le champ des 

possibles des actions de restauration ont été 

présenté à chacune des communes 

concernées : 

- 19 septembre : commune de Tulette 

- 19 septembre : commune de Bouchet 

- 21 septembre : commune de Grillon 

- 21 septembre : commune de Grignan 

- 4 octobre : commune de Vesc  

- 9 octobre : commune de Colonzelle 

- 10 octobre : commune de Visan. 

 

Lõensemble des propositions techniques a 

également été présenté lors de la commission 

gestion des inondations, restauration physique 

des cours dõeau et des zones humides du 

mercredi 22 novembre.  
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Lors de la deuxième réunion de la commission, un tour de table a permis de mettre avant au travers 

des craintes et attentes des acteurs vis-à-vis de la démarche et des zones humides, les grands 

enjeux de la gestion des zones humides du territoire. 

 

Les participants ont exprimé de manière quasi unanime leur volo nté de pré server  les zones 

humides du bassin versant comme une richesse tant vis-à-vis de la biodiversité que pour leur rôle 

vis-à-vis de la sècheresse ou dans la prévention des inondations . Les acteurs soulignent 

lõimportance de les protéger et de les préserver .  

 

Lõenjeu premier est un enjeu de protection et pr®servation de lõensemble des zones humides quelle 

que soit leur taille. 

 

Les autres enjeux sont reportés dans le schéma ci-dessous : 
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La stratégie de gestion des zones humides a ainsi été traduite en 6 axes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü Intégrer dans les dƻŎǳƳŜƴǘǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ Υ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ Řǳ {!D9 
ü Interdire toute destruction : règle dans le SAGE 
ü Se prémunir des coupes à blanc de la ripisylve : APPHN sur la ripisylve 

ü Créer un atlas de zones humides par communautés de communes 
ü Animation territoriale 

ü Etablir un diagnostic : identifier les cultures et les pratiques et leur compatibilité avec la 
restauration du bon fonctionnement des zones humides 

ü Développer des cultures et pratiques culturales compatibles voire favorables à la 
préservation et/ou la restauration du bon fonctionnement hydrologique et 
biogéochimique des milieux humides. 

ü Solliciter, mobiliser, voire développer de nouveŀǳȄ ƻǳǘƛƭǎ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ŀǳ 
changement de cultures et de pratiques (MAEC, ORE, Natura2000, servitudes 
conventionnelles, convention de gestionΧ) 

ü Animation territoriale 

ü LƴǘŞƎǊŜǊ Ŝǘ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭΩŀŎŎŝǎ ŀux données disponibles, ainsi que la mise à jour des 
inventaires locaux et/ou départementaux 

ü LŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ƳŀƛǘǊŜǎ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜǎ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ  
ü Améliorer la connaissance des ZH à restŀǳǊŜǊ Ŝǘ ŞǘŀōƭƛǊ ŘŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ½I 

de priorité 1 et/ou 2 (selon opportunités) 

ü Identifier les sentiers de randonnées existants (ajout de QR Code) 
ü Etablir une stratégie de communication auprès de propriétaires riverains de bordures de 
ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ  

ü Communiquer auprès des ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ½I 
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Les 6 axes de la stratégie sont ici traduits en 8 fiches actions constituant 

le programme opérationnel du Plan de  gestion Stratégique des Zones 

Humides du bassin versant du Lez . 
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Tableau récapitulatif  du programme dôactions 
 
 

 

N° de 
ƭΩŀŎǘƛƻƴ 

LƴǘƛǘǳƭŞ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ Montant 
estimatif 

aŀƛǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ Axes de la 
stratégie 
concernés 

Action 1  Mettre en ïuvre les 

dispositions et la règle 

relatives aux zones 

humides du projet de 

SAGE 

Pas de coût 

induit  

CLE du SAGE (SMBVL 

en tant que structure 

porteuse du SAGE) 

Axes 1 à 6 

Act ion 2 Rédaction dõun atlas des 

ZH et mise à jour des 

statuts du SMBVL  

Pas de coût 

induit  

SMBVL en tant que 
structure gemapienne 

Axe 5  

Action 3 Etablir un plan de gestion 

¨ lõ®chelle de chaque ZH à 

restaurer, a minima pour 

les ZH de priorité 1  

150 000 û HT SMBVL en tant que 
structure gemapienne, 
collectivités 
territoriales, CEN 
AURA et PACA 

Axe 5 

Action 4 Préserver, restaurer les ZH 

bordures de cours dõeau 

100 000 û HT SMBVL en tant que 
structure gemapienne 

Axes 5 et 6 

Action 5 Mettre en ïuvre une 

veille foncière et une 

animation foncière sur les 

ZH à restaurer 

30 000 û HT SMBVL en tant que 
structure gemapienne, 
collectivités, CEN 
AURA et PACA 

Axe 5 

Action 6  Diagnostic des cultures 

présentes dans les ZH, 

mobil isation dõoutils 

dõaccompagnement au 

changement de cultures   

0,1 ETP  CLE du SAGE (SMBVL 
en tant que structure 
porteuse du SAGE), 
CEN AURA et PACA 

Axe 3 

Action 7 Etablir un plan de 

communication/ 

sensibilisation des ZH 

60 000 û HT CLE du SAGE (SMBVL 
en tant que structure 
porteuse du SAGE) 

Axe 6 

Action 8 Animation territoriale et 

suivi du Plan de Gestion 

 

0,1 ETP pour 
ƭΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴΣ 
0,15 ETP pour 
le suivi des 
travaux de 
restauration 

CLE du SAGE (SMBVL 
en tant que structure 
porteuse du SAGE), 
CEN AURA et PACA 

Axes 1 à 5 

TOTAL  340 ллл ϵ I¢   
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Mettre en ǆǳǾǊŜ les dispositions et la règle relatives aux 
zones humides du projet de SAGE  Action 1  

TyǇŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ Gestion 
aŀƞǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀge 

CLE du SAGE (SMBVL en tant que 
structure porteuse du SAGE) aŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ Toutes 

Secteur Bassin versant du Lez Partenaires 
Membres de la CLE du SAGE, 
CEN AURA et PACA 

Lien disposition du SAGE Objet direct de ƭΩaction  

Contexte 

 
La stratégie du SAGE du bassin versant du Lez a été adoptée en CLE le 16 janvier 2020. Un des objectifs de cette 
stratégie est la préservation et restauration des zones humides et de leurs fonctionnalités.  
La rédaction des documents du SAGE (PAGD et Règlement) a pu se faire en parallèle à lΩélaboration du Plan de 
Gestion Stratégique des Zones Humides afin que le SAGE serve directement la stratégie du plan de gestion.  
 
Le projet de SAGE comporte ainsi 4 dispositions spécifiques « zones humides » et une règle :  
- D6 : Mettre en ǆǳǾǊŜ la stratégie de préservation et de restauration des zones humides du bassin versant du 

Lez 
- D7 : Réaliser les travaux de restauration des zones humides identifiés comme prioritaires 
- D8 : Transposer les zones humides dans les documents dΩurbanisme pour les préserver 
- D9 : Eviter toute nouvelle dégradation des zones humides du bassin versant du Lez 
Et la règle 4 : Préserver et gérer durablement les zones humides du bassin versant du Lez. 

  

5ŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ 

Lƭ ǎΩŀƎƛǊŀ ŀƛƴǎƛ de veiller tout particulièrement à lΩintégration des zones humides dans lŜǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΣ à 
lΩapplication de la règle de préservation des zones humides dès le premier m² et dΩintégrer les zones humides dans 
la stratégie de sensibilisation du grand public aux milieux aquatiques.  

Calendrier ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴƴŜƭ 

Démarrage 2024 Echéance 2024 (approbation du projet de SAGE) 

Coût estimatif л ϵ 

Plan de financement prévi s. o.  

Indicateurs de suivi et de résultats attendus ς Point de mesure 

CF indicateurs des différentes dispositions du SAGE relatives aux zones humides  
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Rédaction dΩun atlas des ZH et mise à jour des statuts du 
SMBVL en intégrant les ZH pertinentes pour la fonctionnalité 

hydrologique  Action 2  
Type dΩaction Gestion 

aŀƞǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ 
SMBVL en tant que structure 
gemapienne aŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ Toutes 

Secteur Bassin versant du Lez Partenaires EPCI-FP, CEN AURA et PACA 

Lien disposition du SAGE 

D6 : Mettre en ǆǳǾǊŜ la stratégie de préservation et de restauration des zones 
humides du bassin versant du Lez 
D7 : Réaliser les travaux de restauration des zones humides identifiés comme 
prioritaires 
D8 : Transposer les zones humides dans les documents dΩurbanisme pour les préserver 
D9 : Eviter toute nouvelle dégradation des zones humides du bassin versant du Lez 

Contexte 

 
La compétence GEMAPI englobe les quatre missions suivantes (C. envir., art. L. 211-7, I, 1°, 2°, 5° et 8°) : 

¶ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ōŀǎǎƛƴ ƻǳ ŘΩǳƴŜ ŦǊŀŎǘƛƻƴ ŘŜ ōŀǎǎƛƴ ƘȅŘǊƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ Τ 
¶ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Ŝǘ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΣ ŎŀƴŀƭΣ ƭŀŎ ƻǳ Ǉƭŀƴ ŘΩŜŀǳΣ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ƭŜǎ ŀŎŎŝǎ Ł ŎŜ ŎƻǳǊǎ 
ŘΩŜŀǳΣ à cŜ ŎŀƴŀƭΣ Ł ŎŜ ƭŀŎ ƻǳ Ł ŎŜ Ǉƭŀƴ ŘΩŜau ; 

¶ la défense contre les inondations et contre la mer ; 
¶ la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines. 
 
Le SMBVL, autorité gemapienne sur le bassin versant du Lez est donc depuis 2018, compétent dans la protection et 
la restauration des zones humides. 
LΩannexe 3a des statuts « cours dΩeau, plan dΩeau, canaux et zones humides principaux où lΩaction du syndicat ne 
vise que les missions GEMAPI » ne vise aucune Zone humide.  

  

Description de ƭΩŀction 

 
Lƭ ǎΩŀƎƛǊŀ ŀƛƴǎƛ en concertation étǊƻƛǘŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ р ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ŎƻƳƳŜƴǘ 
cette compétence se décline pour le territoire vis-à-vis des zones humides identifiées sur le bassin versant du Lez. 
En effet, certaines zones humides jouent ou peuvent jouer un rôle essentiel dans la régulation de crue et dans la 
gestion de la ressource en eau. La réalisation dΩun atlas de zones humides à lΩéchelle des communautés de 
communes servira de base à ce travail de concertation. 
Une mise à jour des statuts du SMBVL sera réalisé Ł ƭΩƛǎǎǳ des différents échanges.   

Calendrier ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛon prévisionnel 

Démarrage 2024 Echéance 2024 

Coût estimatif л ϵ 

Plan de financement 
prévisionnel 

s. o.  

Indicateurs de suivi et de résultats attendus ς Point de mesure 

Nombre de réunions avec les EPCI-Ct ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ Ł ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ς Mise à jour des statuts (oui/non).  
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Etablir un plan de gestion à ƭΩŞchelle de chaque ZH à 
restaurer, a minima pour les ZH de priorité 1 Action 3  

¢ȅǇŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ Action 
aŀƞǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ 

SMBVL en tant que structure 
gemapienne, collectivités 
territoriales, CEN AURA et PACA aŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ Toutes 

Secteur Bassin versant du Lez Partenaires 
CLE du SAGE, 
CEN AURA et PACA, Agence de 
ƭΩŜŀǳ 

Lien disposition du SAGE 
D7 : Réaliser les travaux de restauration des zones humides identifiés comme 
prioritaires 

Contexte 

 
Le PGSZH a été établi exclusivement sur la base des inventaires départementaux réalisés en 2008 pour la partie 
drômoise et en 2011 pour la partie vauclusienne. Un diagnostic complémentaire réalisé par le bureau dΩétudes 
GAMAR en 2023 a permis dΩidentifier les types de travaux et des enveloppes budgétaires associés pour les 6 zones 
humides à restaurer de priorité 1 (hors bordure de cours dΩeau).  
Il est rappelé que la disposition D7 (Réaliser les travaux de restauration des zones humides identifiées comme 
prioritaires) du projet de SAGE fixe lΩobjectif de restaurer 10 ha de zones humides hors bordures de cours dΩeau 
dans les 5 ans suivant lΩentrée en vigueur du SAGE.  

  

5ŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ 

Lƭ ǎΩŀƎƛǊŀ donc pour chacune des zones humides de priorité 1 ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ǳƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ gestion. Ce plan de gestion 
comprendǊŀ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘΩǳƴŜ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜ Υ  
- ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŀƛǘǊŜǎ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜǎΣ 
- un diagnostic fin de terrain (état des fonctionnalités, délimitation de la zone humide et de son espace de bon 

fonctionnement, bilan des pratiques, des dysfonctionnements actuels, une stratégie foncière de lΩusage des 
sols Χύ 

- une rencontre des propriétaires et des problématiques spécifiques pour chacune des parcelles et analyse des 
leviers dΩaction  

- des scénarios de travaux de restauration assortis de leurs couts.  
Calendrier ŘΩƛntervention prévisionnel 

Démarrage 2024 Echéance 2029 

Coût estimatif 150 000 ϵ (pour 2 ou 3 ZH de priorité 1 correspondant à 10 ha) 

Plan de financement 
prévisionnel 

!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ / Département de la Drôme ou du Vaucluse  

Indicateurs de suivi et de résultats attendus ς Point de mesure 

Nombre de plans de restauration établis.        
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tǊŞǎŜǊǾŜǊΣ ǊŜǎǘŀǳǊŜǊ ƭŜǎ ½I ōƻǊŘǳǊŜǎ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ  Action 4  
¢ȅǇŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ Gestion 

aŀƞǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ 
SMBVL en tant que structure 
gemapienne  aŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ Toutes 

Secteur Bassin versant du Lez Partenaires 
Membres de la CLE du SAGE, 
CEN AURA et PACA 

Lien disposition du SAGE 

D4 : Préserver et restaurer la ripisylve au sein du corridor fluvial 
D5 : Animer une dynamique de gestion, de préservation et de restauration de la 
ripisylve sur le bassin versant du Lez 
D7 : Réaliser les travaux de restauration des zones humides identifiés comme 
prioritaires 
D9 : Eviter toute nouvelle dégradation des zones humides du bassin versant du Lez 

Contexte 

 
[Ŝǎ ½I ŘŜ ōƻǊŘǳǊŜǎ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ des zones humides spécifiques de grande surface constituées 
ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ ōƻǊŘŀƴǘ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ Leur préservation et restauration justifie une fiche action 
dédiée qui correspondra aux actions de préservation et restauration des ripisylves envisagées dans le cadre du 
SAGE et des actions portées par le SMBVL. 
 
 
 
  

5ŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ 

Lƭ ǎΩŀƎƛǊŀ ŀƛƴǎƛ ŘŜ renforcer la préservation de la ripisylve contre la destruction et les mauvaises pratiques 
ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴΣ ǇŀǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜ (APPHN sur la totalité de la ripisylve du Lez 
Ŝǘ ŘŜ ǎŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ŀŦŦƭǳŜƴǘǎ Ŝǘ !tt. ǎǳǊ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ Ǉƭǳǎ ƭƻŎŀƭƛǎŞǎύΣ ǇŀǊ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ 
ŦƻƴŎƛŝǊŜ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ŀƴƛƳŀǘƛƻƴ ŦƻƴŎƛŝǊŜ ŀǾŜŎ ǳƴ ƻōjectif de préservation et de restauration de la ripisylve. 

Lƭ ǎΩŀƎƛǊŀ ŞƎalement de rencontrer les propriétaires riverains dŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩŞǾŝƴŜƳŜƴǘǎ ƻǊƎŀƴƛǎŞǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ 
pour expliquer leǎ ǊƾƭŜǎ Ŝǘ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜǎΣ ƭŜǎ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴΣ ƭes droits et devoirs des riverains et 
Ǉƭǳǎ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ ŦŀƛǊŜ ǾƛǾǊŜ ǳƴŜ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ǇǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭΩŞƳŜǊƎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǎŎƛŜƴŎŜ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾŜ ŘŜ 
ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ŎŜǎ ƳƛƭƛŜǳȄΦ  

Calendrier ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴtion prévisionnel 

Démarrage 2024 Echéance 2029 

Coût estimatif 100 000 ϵ 

Plan de financement 
prévisionnel 

!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ / Département de la Drôme ou du Vaucluse  

Indicateurs de suivi et de résultats attendus ς Point de mesure 

Superficie de ripisylve acquise / restaurée 
NomōǊŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘƛŜƭƭŜǎ ƳŜƴŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǊƛǇisylves 
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aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǳƴŜ ǾŜƛƭƭŜ ŦƻƴŎƛŝǊŜ et une animation 
foncière sur les ZH à restaurer  Action 5  

¢ȅǇŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ Gestion 
MaîtǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ 

SMBVL en tant que structure 
gemapienne, collectivités, CEN 
AURA et PACA aŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ Toutes 

Secteur Bassin versant du Lez Partenaires 
Membres de la CLE du SAGE, 
CEN AURA et PACA 

Lien disposition du SAGE 
D6 : Mettre en ǆǳǾǊŜ la stratégie de préservation et de restauration des zones 
humides du bassin versant du Lez 

Contexte 

 
La maitriǎŜ ŘŜ ƭΩǳǎŀƎŜ Řu foncier est une condition indispensable à la réalisation ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴΦ  
Les zones humides à restaurer sont localisés sur des propriétés privées et peuvent être des milieux naturels (cours 
ŘΩŜŀǳΣ ƳŀǊŜǎΣ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜύ ƻǳ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎΦ   

  

5ŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀction 

 
Lƭ ǎΩŀƎƛǊŀ ŘƻƴŎ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǳƴŜ ǾŜƛƭƭŜ ŦƻƴŎƛŝǊŜ et une animation foncière sur les ZH à restaurer de priorité 1. 
tƻǳǊ ƭŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎΣ ƭΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŦƻƴŎƛŝǊŜ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ ƭΩǳƭǘƛƳŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ƭƻrsque toutes les solutions de 
ƳŀƛǘǊƛǎŜ ŘŜ ƭΩǳǎŀƎŜ Řǳ ǎƻƭ ǇŀǊ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŀǳǘǊŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŀǳǊƻƴt été écartés (servitudes, OREΧ). La liste des 
différents outils fonciers pour la gestion des milieux aquatiques est présentée en annexe 2.  

Calendrier ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴƴŜƭ 

Démarrage 2024 Echéance 2029 

Coût estimatif 10 00л ϵ pour la veille foncière 

Plan de financement 
prévisionnel 

!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ / Département de la Drôme ou du Vaucluse  

Indicateurs de suivi et de résultats attendus ς Point de mesure 

Superficie acquise        
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Diagnostic des cultures présentes dans les ZH, mobilisation 
dΩƻǳtils dΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ŀǳ ŎƘangement de cultures    

Action 6 
 

¢ȅǇŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ Gestion 
aŀƞǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ 

SMBVL, collectivités, CEN 
AURA et PACA aŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ Toutes 

Secteur Bassin versant du Lez Partenaires 

Chambres dΩagriculture 
Drôme et Vaucluse, SAFER, 
Partenaires institutionnels, 
collectivités, 
CEN AURA et PACA 

Lien disposition du SAGE 
D6 : Mettre en ǆǳǾǊŜ la stratégie de préservation et de restauration des zones 
humides du bassin versant du Lez 

Contexte 

 
Hormis pour les 6 zones humides ayant fait lΩobjet dΩun diagnostic plus poussé, lΩoccupation du sol des zones 
humides du bassin versant nΩest pas connu. Le type de culture présent sur les zones humides nΩa pas été 
directement identifié lors de la réalisation des inventaires.  
La réalisation dΩun diagnostic à lΩéchelle des zones humides du bassin versant est donc indispensable. 
Par ailleurs, un changement de cultures (vers des cultures à moins forte valeur ajoutée) représente un coût pour les 
exploitants, une compensation financière devrait donc être recherchée. Une analyse de lΩensemble des outils 
disponibles pour accompagner lΩévolution des pratiques sur les ZH est nécessaire afin dΩidentifier les leviers 
dΩaction les plus pertinents, lΩannexe 2 présente une première base des outils fonciers disponibles.  
  

5ŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ 

- Réalisation dΩun diagnostic des cultures présentes dans les Zones Humides. Ce diagnostic pourra être présenté 
en commission gestion des inondations, restauration physique des cours dΩeau et des zones humides. 

- Analyse et mobilisation dΩoutils au changement de cultures. 

Calendrier ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴƴŜƭ 

Démarrage 2024 Echéance 2029  

Coût estimatif 0,1 ETP 

Plan de financement 
prévisionnel 

!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ  

Indicateurs de suivi et de résultats attendus ς Point de mesure 

Production dΩun diagnostic des cultures présentes dans les Zones Humides 
Production dΩune note synthétique des différents outils dΩaccompagnement au changement de pratiques pour les 
ZH du territoire    

 

 

 

 



 

52  

 

Etablir un plan de communication/ sensibilisation des ZH  Action 7  
¢ȅǇŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ Gestion 

aŀƞǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ 
CLE du SAGE (SMBVL en tant que 
structure porteuse du SAGE) aŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ Toutes 

Secteur Bassin versant du Lez Partenaires 
Membres de la CLE du SAGE, 
CEN AURA et PACA 

Lien disposition du SAGE A7 : Développer une stratégie de communication ciblée sur les enjeux du territoire 

Contexte 

 
[Ŝ {a.±[ ǇƻǊǘŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƭƛǘŞǎ ŘŜǎ ƳƛƭƛŜǳȄ 
aquatiques et humides avec une focus spécifique sur les ripisylves.  
Lƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ Ǉŀǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎƻƳƳunication et de sensibilisation dédiées spécifiquement aux zones 
humides.   

  

5ŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ 

 
Lƭ ǎΩŀƎƛǊŀ ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ǳƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ κ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ des ZH borduǊŜǎ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ όŜƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ 
actions sur les ripisylves)Σ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ǎŜƴǘƛŜǊǎ ŘŜ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜǎ ƭƻƴƎŜŀƴǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ƘǳƳƛŘŜǎ όŀƧƻǳǘ ŘŜ ǇŀƴƴŜŀǳȄ 
ou de QR Code) et de communiquer auprès des propriétaires des zones humides (hors bordures ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀu). 
Il sΩagira également de créer un atlas de zones humides à lΩéchelle intercommunale.   

Calendrier ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ǇǊŞǾƛǎƛƻƴƴŜƭ 

Démarrage 2024 Echéance 2029  

Coût estimatif 60 00л ϵ 

Plan de financement 
prévisionnel 

!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ / Département du Vaucluse  

Indicateurs de suivi et de résultats attendus ς Point de mesure 

 
Nombre de personnes touchées par les actions grand public 
Nombre de propriétaires de ZH hors bordure de cours ŘΩŜŀǳ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǎŞ 
Nombre de sentier de randonnées identifié  
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Animation territoriale et suivi du Plan de Gestion  Action 8  
¢ȅǇŜ ŘΩŀŎtion Gestion 

aŀƞǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ 
CLE du SAGE (SMBVL en tant que 
structure porteuse du SAGE), CEN 
AURA et PACA aŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳ Toutes 

Secteur Bassin versant du Lez Partenaires 
Membres de la CLE du SAGE, 
CEN AURA et PACA 

Lien disposition du SAGE 
D6 : Mettre en ǆǳǾǊŜ la stratégie de préservation et de restauration des zones 
humides du bassin versant du Lez 

Contexte 

 
[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ actions du Plan de gestion stratégique des zones humides ne peuvent şǘǊŜ ƳŜƴŞŜǎ ǉǳΩŀǾŜŎ ǳƴŜ 
animation territoriale. 
[ΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ tD{½I ŀ ŎǊŞŜ ǳƴŜ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ƘǳƳƛŘŜǎΣ ƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ 
cette dynamique au travers du suivi de la mise eƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǇƭŀƴΦ 
LΩitem 12° de lΩarticle L211-7 du Code de lΩEnvironnement a été transféré au SMBVL en complément de la 
compétence GEMAPI, permettant ainsi au SMBVL dΩassurer lΩanimation du PGSZH. 

  

DescriǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ 

Lƭ ǎΩŀƎƛǊŀ ŘƻƴŎ ǇƻǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ ǎŜ ŘƻǘŜǊ ŘŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ 
gestion des zones humides soǳǎ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴŜ ŀƴƛƳŀǘƛƻƴ ǘerritoriale. 
Le suivi de ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ tƭŀƴ ǎŜǊŀ ŀǎǎǳǊŞ ǇŀǊ ƭŀ CLE du SAGE et plus spécifiquement par la commission 
gestion des inondations, restauration physique des couǊǎ Ŝǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ƘǳƳƛŘŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘΩǳƴ ōƛƭŀƴ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ  
établi annuellement.   

Calendrier ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ǇǊŞǾƛǎƛƻnnel 

Démarrage 2024 Echéance 2029 

Coût estimatif 0,1 ETP pouǊ ƭΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴΣ лΣмр 9¢t ǇƻǳǊ ƭŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ 

Plan de financement 
prévisionnel 

s. o.  
Les missions du SMBVL pour préserver et restaurer les ZH sont ŀƛŘŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩ!ƎŜƴŎŜ ŘŜ 
ƭΩŜŀǳ  

Indicateurs de suivi et de résultats attendus ς Point de mesure 

 
Nombre de réunion de la commission gestion des inondations, restauǊŀǘƛƻƴ ǇƘȅǎƛǉǳŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ 
humides 
bƻƳōǊŜ ŘΩƘŜǳǊŜs ŘΩŀƴƛƳation territoriale dispensées sur le bassin versant du Lez en faveur des zones humides. 
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PREAMBULE 

 

Sur la base du diagnostic fonctionnel, des propositions dõactions de restauration ont ®t® propos®es 

pour chaque zone humide sous forme de fiche action. Chaque fiche reprend les rubriques 

suivantes : 

¶ Objectifs  

¶ Description de lõaction 

¶ Linéaire et/ou surface et/ou volume  concernés 

¶ Parcelles concernées 

¶ Nature des travaux 

¶ P®riode dõintervention 

¶ Dossiers réglementaires à envisager et délais 

¶ Coût estimatif du projet de restauration hors concertation et a nimation fon cière 

 

Précisions sur le coût estimatif  

Il est important de pr®ciser quõ¨ ce stade, les co¾ts estimatifs ont pour objectif de donner un ordre 

dõid®e des sommes potentielles à mobiliser à titre de comparaison entre sites et/ou types 

dõintervention et/ou dõactions pour un m°me site.  

En effet, la pr®sente ®tude fait office dõAvant-Projet Sommaire. Un chiffrage précis ne pourra 

intervenir quõ¨ lõissue dõ®tudes de projets d®taill®s qui d®finiront pr®cisément la nature des travaux 

et les choix techniques adoptés. 

 

Le coût estimatif apparaissant dans chacune des fiches actions comprend  : 

lõ®tude de projet d®taill®, lõinstallation de chantier et travaux préparatoires (repéra ge, 

piquetage, débroussaillage, bu cheronnageê) dont le coût est estimé à 1 5% du cout glob al, la 

rédaction des dossiers réglementaires, les coûts de travaux selon leur n ature et les linéaires 

et/ou volumes concernés en se basant notamment sur le r®f®rentiel de lõObservatoire des 

coûts de lõAERMC. 

 

Le chiffrage ne prend pas en compte  : la maitrise dõïuvre des travaux et lôanimation de 

projet avec  la concertation , lõanimation fonci¯re et ne prend pas en c ompte la maitr ise 

foncière .  

 

Pr®cisions sur lõanimation et maitrise fonci¯re 

Selon les zones humides, des stratégies foncières seront à définir selon le choix du type dõactions 

retenu. Ainsi la stratégie foncière pourrait sõorienter vers des conventions dõusage ou de partenariat 

ou encore une strat®gie dõacquisition de parcelles par exemple. Le temps dõanimation, concertation 

ou les coûts dõachat peuvent °tre très différents.  

La rubrique parcellaire de la fiche action a pour objectif dõinformer du nombre de parcelles 

potentielleme nt concernées. 

 

Le terme " maitrise foncière "  nõimplique pas n®cessairement lõachat. Il existe différent s outils 

permettant de sõassurer de la ma´trise fonci¯re sans pour autant sõen rentre toujours propriétaire . 

Ainsi, la "maitrise foncière" peut prendre la forme de conventionnement, dõObligations R®elles 

Environnementales (ORE), de servitudes comme les Emplacements réservés (ER)à titre dõexemples. 

Le panel dõoutils est relativement large pour sõadapter ¨ diff®rents projets. Aussi, en fonction de la 

nature des travaux, de lõimplication des collectivit®s, dõassociations, des relations et acteurs 

concern®sêles outils à mettre en ïuvre diff®reront. 
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Figure 4: Schéma de principe -  Vue en coupe  

 

FA1 ς wŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘŀƴƎ Peyrole et de la zone humide 
attenante ς Commune de Grignan 
 

 Objectifs 

¶ Recréer un étang et augmenter la permanence des eaux dans celui-ci et les milieux 
humides attenants  

¶ Améliorer la résilience de cette zone humide face aux changements climatiques 

¶ wŜǎǘŀǳǊŜǊ ŘŜǎ ƳƛƭƛŜǳȄ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŞǎ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ŘΩǳƴŜ ŦŀǳƴŜ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ŦƭƻǊŜ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŞŜ 
 

Description 
[Ŝ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŜŀǳ Řŀƴǎ ƭŀ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜ Ŝǎǘ ŎƻƴǘǊƾƭŞ ǇŀǊ ƭŀ galerie souterraine drainante. 
Afiƴ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ Ŝǘ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ƭŜǎ ŜŀǳȄ Řŀƴǎ ƭŀ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜΣ ƭΩŀŎǘƛƻn consisterait à 
remblayer une partie du drain menant à la galerie, ce qui pourrait être assimilé à la réalisation 
ŘΩǳƴŜ ŎƘŀǳǎǎŞŜ ŘΩŞǘŀƴƎ όƳşƳŜ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ǉǳΩǳƴŜ ŘƛƎǳŜύΣ Ǉǳƛǎ Ł ŜŦŦŀŎŜǊ les drains dans leur 
géométrie actuelle pour redessiner une dépression, recréant ainsi un étang. Un dispositif 
ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ Řǳ ǘǊƻǇ-plein de type moine de préférence car permettant une vidange, ou buse, 
devra être prévu afin de mener les eaux vers la galerie souterraine.  
 

 
 

5ΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ Řǳ ab¢ м ƳΣ ƭŀ ŎƾǘŜ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀge serait environ de 1,5 à 2 m maximum au-
dessus de lΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ƭŀ ƎŀƭŜǊƛŜ ǇƻǳǊ ǉǳŜ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀƴƎ ǎƻƛǘ Řŀƴǎ ƭŀ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜΦ 
¦ƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘΩŀŦŦƛƴŜǊ ƭŜǎ côtes objectif Ŝǘ ƭŜǎ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ 



 

57  

Le remoŘŜƭŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀƴƎ ǾŜƛƭƭŜǊŀ Ł ŎǊŞŜǊ ŘŜǎ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎ ǘƻǇƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘes afin 
de diversifier les habitats. Globalement, les pentes seront douces et un ou des secteurs plus 
profonds pourront şǘǊŜ ŎǊŞŜǊ όǎŜ ǎƛǘǳŀƴǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǾŜǊǎ ƭΩŀǾŀƭ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜύΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩŀǎǎŝŎƘŜƳŜƴǘ 
partielle, ces secteurs plus profonds servent également de zone refuge pour la faune. Il serait 
également intéressant de créer un ou plusieurs ilôts. Ces modalités permettront de créer des 
ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴe végétation diversifiée et seront bénéfiques pour la qualité de 
ƭΩŜŀǳ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŁ ǘƻǳǘ ǳƴ ŎƻrtègŜ ŘΩŜǎǇŝŎŜ ŦƭƻǊƛǎǘƛǉǳŜ Ŝǘ ŦŀǳƴƛǎǘƛǉǳŜΦ 
 

Linéaire et/ou surface et/ou volume concernés 
 
[ΩŜƳǇǊƛǎŜ Řǳ ǊŜƳōƭŀƛŜment faiǎŀƴǘ ƻŦŦƛŎŜ ŘŜ ŎƘŀǳǎǎŞŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀƴƎ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ нр Ł сл Ƴ Ře 
long selon le volume de remblais disponible (qui sera logiquement excédentaire), sur environ 8 m 
ŘŜ ƭŀǊƎŜΣ Ŝǘ ǳƴŜ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ǉǳƛ ƴΩŜȄŎŞŘŜǊŀƛǘ Ǉŀǎ н ƳΦ {ƻƛǘ плл Ł мллл Ƴ3.   
 
Pour doƴƴŜǊ ǳƴ ƻǊŘǊŜ ŘŜ ƎǊŀƴŘŜǳǊΣ ƭŀ ȊƻƴŜ ŎƻƳǇǊŜƴŀƴǘ ƭΩŞǘŀƴƎ Ŝǘ Řes ilôts peut concerner une 
ǎǳǊŦŀŎŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ нΣр Ƙŀ Ŝǘ ƭΩŞǘŀƴƎ н ƘŀΦ [ŀ ǇŀǊǘƛŜ Ł ƳƻŘeler est difficile à évaluer à ce stade 
ǇǳƛǎǉǳΩŜƭƭŜ ŘŞǇŜƴŘǊŀ ŘŜ ƭŀ ŎƾǘŜ ŎƘƻƛǎƛe pour le remplissage maximal en eau de la zone.  
{ƛ ƭΩƻƴ ŎƻƴǎƛŘŝǊŜ ǳƴ ŞǘŀƴƎ ŘŜ н Ƙŀ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ Ƴƻȅenne de 1 m, ceci permettrait un 
volume de remplissage de 20 000 m3. A titre de comparaison, les drains en eau représenteraient 
grossièrement la moitié de ce volume. 
 

Parcelles concernées 
 

Section  Parcelle N° Contenance m² Commentaire 

OC 12 28540 Parcelle comprenant le drain principal 

OC 20 2400   

OC 21 2145   

OC 22 1715   

OC 23 2800   

OC 24 2440   

OC 19 8930   

OC 1421 3143 A la marge 

OC 1420 2202 A la marge 

OC 36 9390 A la marge 

OC 33 9355 A la marge 

 

Nature des travaux 
 
ü Bucheronnage sélectif pour permettre les travaux de remblaiement et déblaiement 
ü ¢ǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ǘŜǊǊŀǎǎŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ƭŀ ŎƘŀǳǎǎŞŜ Ŝǘ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ŘŜ ǘǊƻǇ-plein 
ü Travaux de remblaiement, déblaiement, modelage pour recréer un étang 

 

tŞǊƛƻŘŜ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ 
 
Bucheronnage Υ IƻǊǎ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜΣ ǎƻƛǘ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŞǘŞ ƧǳǎǉǳΩŁ ƧŀƴǾƛŜǊ Ŝt 
sur des sols porteurs. 
Travaux de terrassement Υ IƻǊǎ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ biologique, soit à partir de la fƛƴ ŘŜ ƭΩété et lors 
ŘŜ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŀǎǎŜŎ : septembre. 
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Dossiers réglementaires à envisager et délais 
 
[ƻƛ ǎǳǊ ƭΩŜŀǳ :  
Article 4 de l'arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux 
Ǉƭŀƴǎ ŘϥŜŀǳΦ /Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ǊŞǇƻƴŘǊŀƛǘ Ł ƭΩarticle 4 à savoir quŜ ŎŜǘǘŜ ǊŜŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ Ǉƭŀƴ ŘΩŜŀǳ ǎŜǊŀit 
ǇƻǎǎƛōƭŜ ŎŀǊ ƛƭ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Ǉƭǳǎ Ǝƭƻōŀƭ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛde. 
{Ŝƭƻƴ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ Ŧƛƴŀƭ ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩƛƴǘŜǊǇǊŞǘŀǘƛƻƴΣ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ Ǌubriques peuvent être 
concernées : 
3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure 
à 3 ha : Déclaration. Délai 2 mois. 
3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, 
la zone asséchée ou mise en eau > ou égale à 1 ha : Autorisation Délai 6 mois. 
 
Ou bien le projet pourrait être concerné par la rubrique 3.3.5.0. Travaux ayant uniquement pour 
objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages 

nécessaires à cet objectif (D) : Restauration de zones humides ou de marais : auquel cas il 
passerait en Déclaration : Délai 2 mois. 
 
Dérogation espèce protégée : 
[ŀ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŘƻǎǎƛŜǊ ŘŜ ŘŞǊƻƎŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŀ ŘŜǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ ǇǊƻǘŞƎŞŜǎ ǇŜǳǘ ǎŜ ǇƻǎŜǊ Ŝǘ 
les services de la DDT et de la DREAL AURA devront être interrogés à ce sujet. 
 
[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ŘƻƴŎ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ 5ƻǎǎƛŜǊ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŜƴǾƛronnementale dont le délai 
estimatif est de 9 mois. 
 
Selon le projet final, le défrichement nécessaire pourrait également nécessiter une autorisation 
des services de la DDT. Délai 2 mois. 
 
Ce projet Şǘŀƴǘ ǳƴ ǇŜǳ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜΣ ƛƭ ǎŜǊŀƛǘ ǎƻǳƘŀƛǘŀōƭŜ ŘŜ ǎŜ ǊŀǇǇǊƻŎƘŜǊ ŘŜ ƭŀ 55¢ Ł ƭΩŀƳƻƴǘ Řǳ 
projet. 
 

Coût estimatif du projet de restauration hors concertation et animation foncière 
 
Etude de projet détaillé : 25 000 ϵ HT 
Dossiers réglementaires : 5 000 ϵ HT 
Travaux de restauration :  

¶ Lƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǘǊƻǇ-plein de type buse = 5 000 à 10 000 ϵ HT 

¶ Lƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǘǊƻǇ-ǇƭŜƛƴ ŘŜ ǘȅǇŜ ƳƻƛƴŜ όƻǳǾǊŀƎŜ Ҍ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜύ = 10 000 à 20 000 ϵ 
HT 

¶ Terrassement chaussée : 6 000 ϵ HT 

¶ aƻŘŜƭŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŞǘŀƴƎ ŀǾŜŎ ŎǊŞatiƻƴ ŘΩƞƭƻǘǎ Ґ 25 000 à 30 000 ϵ HT avec une pelle 
18 t 
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FA2-1 Restauration du ruisseau des Autagnes - scénario 1 ς 
Commune de Grignan 
 

Objectifs 
 

¶ Réhabiliter le ruisseau des Autagnes et le caractère humide des parcelles de part et 
ŘΩŀǳǘǊŜ 

¶ Améliorer la résilience de cette zone humide face aux changements climatiques 

¶ Favoriser les débordements lors des évènements de fortes précipitations 

¶ Augmenter la permanence des eaux 

¶ Augmenter la diversité des habitats 
 

Description 
 
[Ŝ ǊǳƛǎǎŜŀǳ ŀ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴ ŦƻǎǎŞ ŎŜƴǘǊŀƭ ŘŜ ŘǊŀƛƴŀƎŜΦ [ΩŀŎǘƛƻƴ ŎƻƴǎƛǎǘŜǊŀƛǘ Ł ǊŜŎǊŞŜǊ 
ǳƴ ǊǳƛǎǎŜŀǳ ǇŀǊ ǊŜƳōƭŀƛŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǊŜŎǊŜǳǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ƭƛǘ ƭŞƎŝǊŜƳŜƴǘ ƳŞŀƴŘǊƛŦƻǊƳŜ ŀǾŜŎ ǳƴŜ 
section inférieure dans un fuseau où le ruisseau et le caractère humide de la zone pourrait 
ǎΩŜȄǇǊƛƳŜǊΦ Ce fuǎŜŀǳ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ƳƛƴƛƳŀƭŜ ŘŜ нл Ƴ ŘŜ ǇŀǊǘ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ 
des usages agricoles.  
 

 
[Ŝ ƴƻǳǾŜŀǳ ǇǊƻŦƛƭ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜǊŀ ŘΩşǘǊŜ Ŏŀƭé en prenant en compte en particulier la buse de la RD 541 
Ŝǘ ŀŎŎŜǎǎƻƛǊŜƳŜƴǘ ƭŜ ǇŀǎǎŀƎŜ ǎƻǳǎ ƭŀ ǊƻǳǘŜ Ŝƴ ǇƛŜǊǊŜ ŘŜ ǘŀƛƭƭŜ Ł ƭΩŜȄǳǘƻƛǊŜΦ {Ŝƭƻƴ ƭŀ ŎƾǘŜ Řǳ 
nouveau profil, la buse de la RD541 peut être ennoyée compte tenu de sa position basse. 
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Les fossés de drainage latéraux dont la profondeur est variable se raccorderont sur le fuseau, ainsi 
leur partie aval sera remblayée. 
 

 

Figure 5:Schéma de principe du profil actuel et projeté à l'intérieur d'un fuseau de 40 m 

Linéaire et/ou surface et/ou volume concernés 
Linéaire du fossé central concerné : 400 m 
Volume estimatif à remblayer : +/- 1200 m3 
Volume estimatif en déblai Υ ǊǳƛǎǎŜŀǳ ŘΩǳƴŜ ǎŜŎǘƛƻƴ ŘŜ лΦр Ƴ ŘŜ ƭŀǊƎŜ ǎǳǊ лΦр Ƴ ŘŜ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ǎǳǊ 
475 m : +/- 120 m3 Ŝǘ ŦǳǎŜŀǳ ŘΩǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ŘŜ нл Ƴ avec une légère dépression moyenne de 0,2 
m : +/- 1600 m3 
Fuseaǳ ŘΩǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ŘŜ пл Ƴ :  16000 m² 
Linéaire restauré légèrement méandriforme : 450 à 500 m 
 

Parcelles concernées 
 

Section  N° parcelle 
Contenance 

m² 
Commentaire 

OD 1179 6153 1500 m² contenu dans le fuseau 

OD 385 8330 470 m² contenu dans le fuseau 

OD 386 5780 403 m² contenu dans le fuseau 

OD 387 5455 392 m² contenu dans le fuseau 

OD 388 4820 397 m² contenu dans le fuseau 

OD 389 2470 216 m² contenu dans le fuseau 

OD 390 6790 639 m² contenu dans le fuseau 

OD 391 2420 278 m² contenu dans le fuseau 

OD 392 4420 487 m² contenu dans le fuseau 

OD 393 2165 194 m² contenu dans le fuseau 

OD 416 9815 862 m² contenu dans le fuseau 

OD 417 7100 955 m² contenu dans le fuseau 

OD 437 4720 1502 m² contenu dans le fuseau 

OD 441 3775 En partie contenue dans le fuseau 

OD 442 2045 En partie contenue dans le fuseau 

OD 1181 5372 1570 m² contenu dans le fuseau 

 

Nature des travaux 

 
ü Bucheronnage sélectif pour permettre les travaux de remblaiement et déblaiement 
ü Travaux de remblaiement et déblaiement 
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tŞǊƛƻŘŜ ŘΩƛƴǘŜǊǾention 
 
Bucheronnage Υ IƻǊǎ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŀŎǘƛvitŞ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜΣ ǎƻƛǘ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŞǘŞ ƧǳǎǉǳΩŁ ƧŀƴǾƛŜǊ Ŝǘ 
sur des sols porteurs. 
Travaux de terrassement Υ IƻǊǎ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜΣ ǎƻƛǘ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŞǘŞ Ŝǘ Ŝƴ 
assec : septembre. 
 

Dossiers réglementaires à envisager et délais 
 
[ƻƛ ǎǳǊ ƭΩŜŀǳ : 
Rubrique 3.3.5.0. Travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités 

naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif (D) : 
Restauration de zones humides ou de marais, Reméandrage ou ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƎŞƻƳŞǘǊƛŜ Ǉƭǳǎ 
fonctionnelle du lit 
Délai 2 mois. 
 
Le défrichement nécessaire pourrait également nécessiter une autorisation des services de la 
DDT. Délai 2 mois. 
 

Coût estimatif du projet de restauration hors concertation et animation foncière 
 
Etude de projet détaillé : 20 000 ϵ HT 
Dossiers réglementaires : 3 000 ϵ HT 
Travaux de restauration : 103 500 ϵ HT 

¶ Installation de chantier comprenant le bucheronnage (15% prix global 
restauration) : 

¶ Travaux de terrassement : 90 000 ϵ HT 

¶ Végétalisation optionnelle non chiffrée 
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FA2-2 Restauration du ruisseau des Autagnes - Scénario 2 ς 
Commune de Grignan 
 

Objectifs 

¶ Augmenter la permanence des eaux 

¶ Améliorer à la marge la résilience de cette zone humide face aux changements 
climatiques en maintenant des zones en eau sur un temps plus long 

¶ Favoriser la végétation aquatique et rivulaire du ruisseau 

¶ Offrir des zones en eau refuge pour la faune et la flore aquatique, notamment les 
amphibiens et les odonates 

 

Description 
 
[Ŝ ǊǳƛǎǎŜŀǳ ŀ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴ ŦƻǎǎŞ ŎŜƴǘǊŀƭ ŘŜ ŘǊŀƛƴŀƎŜΦ [ΩŀŎǘƛƻn consisterait à créer 
ŘŜǎ ƳŜǊƭƻƴǎ ǘŜǊǊŜǳȄ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ рл Ł сл ŎƳ ŘŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ǇƻǳǊ ŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ƭŀ ǇŜǊƳŀƴŜƴŎŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ 
dans le fossé central. Lors des précipitations, les eaux circuleraient dans le ruisseau mais lors de la 
diminution voire ƭΩŀǊǊşǘ ŘŜǎ ŜƴǘǊŞŜǎ ŘΩŜŀǳ ǇŀǊ ƭŜ ǊǳƛǎǎŜŀǳ ƻǳ ƭŜǎ ŦƻǎǎŞǎ ŘŜ ŘǊŀƛƴŀƎŜΣ ƭŜǎ ŜŀǳȄ 
ǇŜǊǎƛǎǘŜǊƻƴǘ Ǉƭǳǎ ƭƻƴƎǘŜƳǇǎ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ŎŜƭǳƛ-ci en amont des merlons formant des zones en 
eau stagnante. 
 

 
 

/Ŝǎ ƳŜǊƭƻƴǎΣ ǎƻǳǎ ǊŞǎŜǊǾŜ ŘŜ ƭΩŀōǎǘŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ŎǳǊŀƎŜ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴΣ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊƻƴǘ ǇŜǳ Ł Ǉeu les dépôts 
de sédiments relevant le profil en long. 
[Ŝ ǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƳŜǊƭƻƴǎ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊa a ƳƛƴƛƳŀ Ł ƭΩŀǾŀƭ ŘŜ ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ ŘŜǎ ŘǊŀƛƴǎ ƭŀǘŞǊŀǳȄ Ŝǘ ǎǳƛǾǊa 
ƭŀ ǇŜƴǘŜ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ Řǳ ǊǳƛǎǎŜŀǳΦ [ŀ ƴŀǘǳǊŜ ŘŜǎ ǎƻƭǎ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜ ƭΩƻōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ 
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ƳŜǊƭƻƴ ŘŜ ǇŜǘƛǘŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǇŀǊ ǳƴ ǊƛǾŜǊŀƛƴ ŎƻƴǾƛŜƴŘǊŀƛǘ Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛǘ ŀƛƴǎƛ ŘΩŞǾƛǘŜǊ 
un apport de matériau extérieur.  
 

 
Figure 7: Schéma de principe de la mise en place d'un merlon 

 

Linéaire et/ou surface et/ou volume concernés 
Linéaire du fossé central concerné : 400 m 
±ƻƭǳƳŜ ŜǎǘƛƳŀǘƛŦ ŘΩǳƴ ƳŜǊƭƻƴ ŘŜ лΣс Ƴ ŘŜ ƘŀǳǘŜǳǊ ǎǳǊ н Ƴ ŘŜ ƭŀǊƎŜ Ŝǘ н Ƴ ŘŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ : +/- 1,2 
m3 
±ƻƭǳƳŜ ŜǎǘƛƳŀǘƛŦ ŘΩǳƴŜ ǉǳƛƴȊŀƛƴŜ ŘŜ ƳŜǊƭƻƴǎ : 18 m3 de matériau pris sur place en haut de berge 
ou ǎǳǊ ǳƴ ǎŜŎǘŜǳǊ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ Ŝƴ ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŀƴǘ ŘŜǎ ǎƻƭǎ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴŜ ōƻƴƴŜ ŦǊŀŎǘƛƻƴ ŘΩŀǊƎƛƭŜǎΦ 
 

Parcelles concernées 
 
Emprise du ruisseau des Autagnes. 
 

Nature des travaux 

 
ü PƻǎǎƛōƭŜ ōǳŎƘŜǊƻƴƴŀƎŜ ǎŞƭŜŎǘƛŦ ǇƻǳǊ ƭΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŀǳ ǊǳƛǎǎŜŀǳ ŀǳ ŘǊƻƛǘ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ 

des merlons qui auront été définis 
ü Mise en ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ƳŜǊƭƻƴǎ 

 

tŞǊƛƻŘŜ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ 
 
aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ƳŜǊƭƻƴǎ et traitement de la végétation le cas échéŀƴǘ ǇƻǳǊ ƭΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŀǳȄ 
sites hoǊǎ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜΣ ǎƻƛǘ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŞǘŞ Ŝǘ Ŝƴ ŀǎǎŜŎ : septembre. 
 

Figure 6: Coupe transversale  
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Dossiers réglementaires à envisager et délais 
 
[Ŝ ŦƻǎǎŞ Řǳ ǊǳƛǎǎŜŀǳ ŘŜǎ !ǳǘŀƎƴŜǎ Ŝǎǘ Ł ŎŜ ƧƻǳǊ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ ŎƻƳƳŜ ǳƴ ŦƻǎǎŞ Ŝǘ ƴƻƴ ǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜau. 
[ΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ƴΩŜǎǘ Ł ŎŜ ǘƛǘǊŜ Ǉŀǎ ǎƻǳƳƛǎ Ł ƭŀ [ƻƛ ǎǳǊ ƭΩ9ŀǳΦ ¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ře merlons 
peut être assimilé à un remblaiement, auquel caǎ ƛƭ ǎŜǊŀƛǘ ǎƻǳƳƛǎ Ł ƭŀ [ƻƛ ǎǳǊ ƭΩ9ŀǳΦ 
Rubrique 3.3.5.0. Travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités 

naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif (D) : 
Restauration de zones humides ou de marais, Opérations de restauration de fonctionnalités 
prévues dans un SAGE. 
Délai 2 mois. 
 
Le défrichement nécessaire pourrait également nécessiter une autorisation des services de la 
DDT. Délai 2 mois. 
 

Coût estimatif du projet de restauration hors concertation et animation foncière 
 
Etude de projet détaillé : 10 000 ϵ HT 
Dossiers réglementaires : 3 000 ϵ HT 
Travaux de restauration : 8 600 ϵ HT 

¶ aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ мр ƳŜǊƭƻƴǎ par une entreprise : sur la base du référentiel des coûts 
AERMC, en considérant un coût de 250 ϵ par mètre linéaire rebouché et une longueur en 
moyenne de 2 mètres de long pour chacun des merlons : 7 500 ϵ HT 

¶ Installation de chantier et travaux préalables : 15% du prix total restauration. 
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FA 3-1 : Rétablir les écoulements du sous bassin versant des Grès en 
ŦŀǾŜǳǊ ŘΩǳƴ ŎǆǳǊ ŘŜ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜ ƻǴ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘŜǎ ŦƻǎǎŞǎ ŘŜ 
drainage serait limité ς Communes de Colonzelle et Grillon 
 

Objectifs 

¶ Améliorer la résilience de cette zone humide face aux changements climatiques 

¶ wŜǎǘŀǳǊŜǊ ƭŜǎ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ ŘŞǘƻǳǊƴŞǎ Řǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜ 

¶ Améliorer les fonctionnalités de la zone humide et ruisseaux associés : épuration, 
expansion de crues 

¶ !ƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭΩŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ ƘǳƳƛŘŜǎ Ŝǘ ƭŜǳǊ ŘƛǾŜǊǎƛǘŞΣ ǎupports dΩǳƴŜ ŦŀǳƴŜ Ŝǘ 
ŘΩǳƴŜ ŦƭƻǊŜ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ ŀǳȄ ȊƻƴŜǎ ƘǳƳƛŘŜǎ 

 

Description 
Lƭ ǎΩŀƎƛǊŀƛǘ ŘŜ ǊŞǘŀōƭƛǊ ŘŜǎ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ ŘŞǘƻǳǊƴŞǎ ǇŀǊ ƭŜ ŦƻǎǎŞ Řǳ DǊŀƴŘ ±ŀƭŀǘ ǾŜǊǎ ǳƴ ŎǆǳǊ ŘŜ 
marais sur le secteur des Grès correspondant à une zone où le caractère humide est actuellement 
le plus persistant et offrant le meilleur potentiel en termes de résilience. 

 

- Le rétablissement des écoulements :  
Les eaux de ruissellements sont captées actuellement par un réseau de fossés de drainage sur le 
secteur des Paluds menant au fossé central du Grand Valat. 
Des tronçons du Grand Valat seraieƴǘ ǊŜƳōƭŀȅŞǎ Ł ƭΩŀǾŀƭ ŘŜǎ ŎƻƴŦƭǳŜƴŎŜǎ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŘǊŀƛƴǎ ǾŜƴŀƴǘ 
ŘŜǎ tŀƭǳŘǎ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ Ł ǊŞǘŀōƭƛǊ ƭŜǎ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ Ŝƴ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ Řǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜΦ Lƭ Ŝǎǘ 
ŜƴǾƛǎŀƎŜŀōƭŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜǊ ƭŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ƴƻƴ ǊŜƳōƭŀȅŞǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǊŜƴŘǊŜ Ǉƭǳǎ ŀǘǘǊŀŎǘƛŦǎ ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ 
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vue biologique. Le rétablissement des écoulements peut se faire par déversements dirigés à partir 
des zones du Grand valat qui se mettront en eau. 

- Le  "ŎǆǳǊ ŘŜ ƳŀǊŀƛǎ"  et le bouchage de drains :  
Dans le ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ŎǆǳǊ ŘŜ ƳŀǊŀƛǎΣ ƛƭ ŦŀǳŘǊŀit procéder à un bouchage ou remblaiement partiel ou 
total des drains les plus impactants ŀŦƛƴ ŘŜ ǊŀƭŜƴǘƛǊ ƭΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ Ŝǘ ǉǳŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜ 
puisse pleinement accomplir ses fonctions hydrologiques et biologiques. 
[ŀ ǘŀƛƭƭŜ ŘŜ ŎŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ŦŀƛǊŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ нр Ƙŀ Ł ол Ƙŀ ǎŜƭƻƴ ƭΩŀƳōƛǘƛƻƴ Řǳ 
ǇǊƻƧŜǘΦ ¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ŎŜƭŀ ƛƳǇƭƛǉǳŜ ǳƴŜ ŦƻǊǘŜ ŀƴƛƳŀǘƛƻƴ ŦƻƴŎƛŝǊŜ Ŝǘ ǳƴ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘΩǳǎŀƎŜǎ ŘŜ 
ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ Ŝƴ ŀŘŞǉǳŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ zone humide, soit la mise en place de 
prairies permanentes entre autres, de près, de ǾŜǊƎŜǊǎΣ ŘŜ ƧŀǊŘƛƴǎ ŦŀƳƛƭƛŀǳȄΧtǊƻƧŜǘ Ł Ŏƻ-
ŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǇƭŜƛƴŜ ŀǇǇǊƻǇǊƛŀǘƛƻƴΦ 5ΩŀǳǘǊŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ǇƻǳǊǊŀƛŜƴǘ ƴŜ Ǉŀǎ ŀǾƻƛǊ ŘΩǳǎŀƎŜǎ ŀŦƛƴ 
ŘŜ ƭŀƛǎǎŜǊ ƭŀ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ƘǳƳƛŘŜǎ ǎΩŜȄǇǊƛƳŜǊΦ 5ŀƴǎ ǳƴ ǎŜŎƻƴŘ ǘŜƳǇǎΣ ƛƭ ǇƻǳǊǊŀƛǘ şǘǊŜ 
envisageable de créer également des dépressions aux endroits les plus opportuns afin de 
diversifier les habitats. 
 

Linéaire et/ou surface et/ou volume concernés 
 
Estimatif remblaiement Grand valat : +/- 600 m3  
Linéaire de drains à traiter secteur Grès : +/- 2000 ml 
 

Parcelles concernées 
 
¦ƴŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŦƻƴŎƛŝǊŜ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ ŘŞǘŜǊƳƛƴŞŜΦ [ŀ ȊƻƴŜ Řǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ƳŀǊŀƛǎ Ŝǎǘ ŎƻƴŎŜǊƴŞŜ ǇŀǊ 
ŜƴǾƛǊƻƴ нлл ǇŀǊŎŜƭƭŜǎΣ ŎŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘΦ [ΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ ŦƻƴŎƛŝǊŜ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ ǇǊƛƻǊƛǎŞŜ ǎǳǊ ƭŀ 
partie amont de ce secteur dans un premier temps correspondant à la zone de travaux et de 
rétablissements des écoulements.  
 

Nature des travaux 
 
ü Bucheronnage sélectif pour permettre les travaux de remblaiement et déblaiement 
ü Travaux de remblaiement et déblaiement, bouchage de drain : le principe est le même 

que ce soit pour le grand Valat ou le réseau de fossés de drainage : il peut être complet 
ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ǇŀǊ ŀǇǇƻǊǘ ŘŜ ǘŜǊǊŜ όǊŜōƻǳŎƘŀƎŜύΣ ƻǳ ŀƭƻǊǎ ǇƻƴŎǘǳŜƭ ŀǾŜŎ ǇƻǳǊ 
ōǳǘ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ǊŜƳƻƴǘŜǊ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ƴŀǇǇŜ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜ 
ōƻǳŎƘƻƴǎ Ŝƴ ŘŜǎ ŜƴŘǊƻƛǘǎ ŎƘƻƛǎƛǎ όŜƴ ǾǳŜ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ Ŝŀǳ ƭŜǎ ŘǊŀƛƴǎύΦ /ΩŜǎǘ ŎŜ ǉǳƛ est 
proposé notamment pour le Grand Valat. 

 

tŞǊƛƻŘŜ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ 
 
Bucheronnage : Hors pŞǊƛƻŘŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜΣ ǎƻƛǘ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŞǘŞ ƧǳǎǉǳΩŁ ƧŀƴǾƛŜǊ Ŝǘ 
sur des sols porteurs. 
Travaux de rebouchage de drains Υ IƻǊǎ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜΣ ǎƻƛǘ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩŞǘŞ 
Ŝǘ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŀǎǎŜŎ : Aout à octobre. 
 

Dossiers réglementaires à envisager et délais 
 
[Ŝ DǊŀƴŘ Ǿŀƭŀǘ ƴΩŀȅŀƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŜȄǇŜǊǘƛǎŞΣ ƛƭ Ŝǎǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ ŎƻƳƳŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŀǳ ǘƛǘǊŜ ŘŜ ƭŀ ƭƻƛ ǎǳǊ 
ƭΩ9ŀǳ : 
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Rubrique 3.3.5.0. Travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités 

naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif (D) : 
Restauration de zones humides ou de marais. 
Délai 2 mois. 
 
[Ŝ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŦƻǎǎŞǎ ŘŜ ŘǊŀƛƴŀƎŜ ƴΩŜǎǘ ǘƘŞƻǊƛǉǳŜƳŜƴǘ Ǉŀǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞ ǇŀǊ ƭŀ ƭƻƛ ǎǳǊ ƭΩ9ŀǳΣ 
ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ ƛƭ ŀǇǇŀǊŀƛǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘŜ ǎŜ ǊŀǇǇǊƻŎƘŜǊ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭŀ 55¢ Ŝǘ ŘŜ ƭΩhC. ŀǳ 
préalable. 
 
Le défrichement nécessaire pourrait également nécessiter une autorisation des services de la 
DDT. Délai 2 mois. 
 

Coût estimatif du projet de restauration hors concertation et animation foncière 
 
Etude de projet détaillé : 30 000 ϵ HT 
Dossiers réglementaires : 5 000 ϵ HT 
Travaux de restauration : 115 000 à 195 500 ϵ HT 

¶ Installation de chantier (15% prix global) : 15 000 à 25 500 ϵ 

¶ Travaux de remblaiement du fossé de drainage du Grand Valat (300 ml) et rebouchage de 
drains (2000 ml) Υ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭΩ!9wa/ Ŝƴ ǇǊŜƴŀƴǘ ǳƴ ŎƻǶǘ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ŘŜ млл ϵ / ml pour le 
Grand Valat et 70 ϵ / ml pour les autres fossés : 100 000 à 170 000 ϵ ǎŜƭƻƴ ƭŜ ǊŜōƻǳŎƘŀƎŜ 
complet ou partiel des drains. 
 

Ce projet de restauration devra nécessiter lΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŦƻƴŎƛŝǊŜΣ ǳƴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ 
travail de concertation, communication et sensibilisation afin que les habitants locaux 
ŎƻƳǇǊŜƴƴŜƴǘ Ŝǘ ǎΩŀǇǇǊƻǇǊƛŜƴǘ ŎŜ ǇǊƻƧŜǘΦ 
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FA3-2 : Suppression du drainage sur le secteur Authèze rivulaire de 
ƭΩ!ǳƭƭƛŝǊŜ ς Commune de Colonzelle  
 

Objectifs 

¶ Améliorer la résilience de cette zone humide face aux changements climatiques 

¶ Améliorer les fonctionnalités de la zone humide : épuration, expansion de crues 

¶ !ƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭΩŜȄǇǊŜǎǎƛǾƛǘŞ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ƘǳƳƛŘŜǎ Ł ƭΩŀǾŀƭ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ŘŜ ƭΩ!ǳǘƘŝȊŜ ǇŀǊ 
ralentissement des écoulements. 

 

Description 
 

 
[ΩŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘȅŘǊƻƳƻǊǇƘƛŜ ǎŜ ƳŀƴƛŦŜǎǘŜ Ŝƴ ǘƻǳǘŜ ƭƻƎƛǉǳŜ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ƻǳŜǎǘ Řǳ ǎƻǳǎ ōŀǎǎƛƴ 
ǾŜǊǎŀƴǘ ŘΩ!ǳǘƘŝȊŜΣ ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩ!ǳllière. Ainsi, lΩŀŎǘƛƻƴ ŎƻƴǎƛǎǘŜǊŀƛǘ ŀǳ ōƻǳŎƘŀƎŜ ŘŜǎ ŘǊŀƛƴǎ ǎǳǊ 
ŎŜǘǘŜ ǇŀǊǘƛŜ Řƻƴǘ ƭŜ ƭƛƴŞŀƛǊŜ Ŝǎǘ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ рлл ƳΦ [Ŝ ōƻǳŎƘŀƎŜ ŘŜ ŘǊŀƛƴ peut être complet sur 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ǇŀǊ ŀǇǇƻǊǘ ŘŜ ǘŜǊǊŜ όǊŜōƻǳŎƘŀƎŜύΣ ƻǳ ŀƭƻǊǎ ǇƻƴŎǘǳŜƭ ŀǾŜŎ ǇƻǳǊ ōǳǘ ŘŜ ŦŀƛǊŜ 
ǊŜƳƻƴǘŜǊ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ƴŀǇǇŜ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ōƻǳŎƘƻƴǎ Ŝƴ ŘŜǎ 
endroits choisis (en vue de mettre en eau les drains). Cette action aura également des 
ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǳǎŀƎŜǎ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ Ŝǘ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ ŀŎcompagnée. 
 

Linéaire et/ou surface et/ou volume concernés 
 

Linéaire de drains à traiter : +/- рлл Ƴƭ ŘŜ ŘǊŀƛƴǎ ŘΩǳƴŜ ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ƴŜ ŘŞǇŀǎǎŀƴǘ Ǉŀǎ ƭŜ ƳŝǘǊŜ 
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Parcelles concernées 
 

37 parcelles sont concernées par le secteur délimité visible sur la carte. Toutes ne seront pas 
impactées de la même manière. 

  

Nature des travaux 
 

ü Traitement de la végétation 
ü Bouchage de drain partiel ou complet 

 

tŞǊƛƻŘŜ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ 
 

Travaux de rebouchage de drains : Hors période ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜΣ ǎƻƛǘ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ Ŧƛƴ Ře ƭΩŞǘŞ 
Ŝǘ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ŘΩŀǎǎŜŎ : Aout à octobre. 
 

Dossiers réglementaires à envisager et délais 
 

/Ŝǎ ŦƻǎǎŞǎ ƴΩŀȅŀƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŜȄǇŜǊǘƛǎŞǎΣ ƛƭǎ ǎƻƴǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞǎ ŎƻƳƳŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŀǳ ǘƛǘǊŜ ŘŜ ƭŀ ƭƻƛ ǎǳǊ 
ƭΩ9ŀǳ : 
Rubrique 3.3.5.0. Travaux ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités 

naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif (D) : 
Restauration de zones humides ou de marais. 
Délai 2 mois. 
 

Coût estimatif du projet de restauration hors concertation et animation foncière 
 

Etude de projet détaillé : 10 000 ϵ HT 
Dossiers réglementaires : 3000 ϵ HT 
Travaux de restauration : 20 000 à 40 000 ϵ HT 

¶ Travaux rebouchage partiel ou complet de drains (500 ml) Υ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭΩ!9wa/ Ŝƴ ǇǊŜƴŀƴǘ 
un coût de référence de 70 ϵ / ml, le prix serait compris entre 17 500 (rebouchage partiel) 
à 35 000 ϵ HT (rebouchage total), plus 15% installation chantier. 

Section N°parcelle code_dep nom_com

0A 408 26 Colonzelle

0A 409 26 Colonzelle

0A 410 26 Colonzelle

0A 411 26 Colonzelle

0A 412 26 Colonzelle

0A 413 26 Colonzelle

0A 414 26 Colonzelle

0A 415 26 Colonzelle

0A 416 26 Colonzelle

0A 417 26 Colonzelle

0A 418 26 Colonzelle

0A 419 26 Colonzelle

0A 420 26 Colonzelle

0A 421 26 Colonzelle

0A 422 26 Colonzelle

0A 423 26 Colonzelle

0A 697 26 Colonzelle

0A 698 26 Colonzelle

Section N°parcelle code_dep nom_com

0A 380 26 Colonzelle

0A 381 26 Colonzelle

0A 382 26 Colonzelle

0A 383 26 Colonzelle

0A 384 26 Colonzelle

0A 385 26 Colonzelle

0A 386 26 Colonzelle

0A 387 26 Colonzelle

0A 388 26 Colonzelle

0A 389 26 Colonzelle

0A 390 26 Colonzelle

0A 391 26 Colonzelle

0A 392 26 Colonzelle

0A 402 26 Colonzelle

0A 403 26 Colonzelle

0A 404 26 Colonzelle

0A 405 26 Colonzelle

0A 407 26 Colonzelle
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FA3-3 : Améliorer la fonctionnalité du Grand Valat aval ς Communes 
de Colonzelle et Grillon 
 

Objectifs 

¶ Améliorer et adapter ƭŀ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƭƛǘŞ Ŝǘ ƭΩƘŀōƛǘŀōƛƭƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ŀǾŀƭ Řǳ DǊŀƴŘ ±ŀƭƭŀǘ 
ŀǇǊŝǎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ м 

 

Description 
 

 
Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ǎΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜǊ ŀǳ рлл Ƴ ŀǾŀƭ Řǳ Grand Valat qui réceptionne 3 fossés de drainage en 
ǇǊƻǾŜƴŀƴŎŜ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜǎ tŀƭǳŘǎ Ŝǘ ǉǳƛ ǎŜƳōƭŜǊŀƛǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘŜǊ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ŘΩƛƴŦƛƭǘǊŀǘƛƻƴ ƻǳ 
ŘΩǳƴŜ ƴŀǇǇŜ ǎƻǳǎ-jacente. Ce secteur se caractérise également par la présence de 2 habitations 
riveraines du Grand Valat. Pour rappel, le Grand Vallat sur ce secteur peut présenter par endroit 
une largeur de près de 6 m et 2 m de profondeur. 
[ΩŀŎǘƛƻƴ ŎƻƴǎƛǎǘŜǊŀƛǘ Ł ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭΩƘŀōƛǘŀōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ƭŀ ŦƻƴŎǘƛonnalité de ce fossé en réhaussant la côte 
ŘŜ ŦƻƴŘ Ŝǘ Ŝƴ ŘƛƳƛƴǳŀƴǘ ƭŀ ǎŜŎǘƛƻƴ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘΦ 5Ŝǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ Ƴƛǎ Ŝƴ 
ǆǳǾǊŜ : à savoir un remblaiement partiel sur tout son linéaire avec un travail de retalutage des 
berges pour en diminuer la section ou bien la mise en place de merlons pour rehausser la ligne 
ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜƳŜƴǘ ƭŜ ŘŞǇƾǘ ŘŜ ǎŞŘƛƳŜƴǘǎΦ /ŜǘǘŜ нème option créera des zones 
ŘΩŜŀǳȄ Ł ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ Ǉƭǳǎ ƭŜƴǘǎ ƻǳ ǎǘŀƎƴŀƴǘǎ Ł ƭΩŀƳƻƴǘ ŘŜǎ ƳŜǊƭƻƴǎΣ ǎŜƭƻƴ ƭŜ ŘŞōƛǘΦ 
Toutefois, afin de préciser les modalités précises de cette action, il sera nécessaire au préalable 
ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜǎ ŘŞōƛǘǎ ǘǊŀƴǎƛǘŀƴǘ Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ǇƻǊǘƛƻƴ Řǳ DǊŀƴŘ ±ŀƭƭŀǘ ǉǳƛ ǎŜǊŀ ŀƳǇǳǘŞ ŘŜǎ 
ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ ŀƳƻƴǘ ŀǾŜŎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ мΦ  
 


