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-  Preambule
A) Le PAPI en quelgues mots

CADRE NATIONAL

Créé en 2003lest N2 INJ YYSad RQ! OlAzya RS tNB@GSyiGaAz2y RSa
conséqguences des inondations sur les territoires a travers une approche globale du risque, portée par un partenar
SyiNB tSa aSNWAOSa RS  @fningsiraitdiile risgheiinohd@ionddzNanieré globaledaE d
0N GSNE RS&a |OlAzya O2YoAylyd 3SadGdAzy RS tQlFftSE ol
REYIlI YAl dzST 2dz@NJI 3Sa RS LINRGSOGA2Yy X0 eShienshRiesdediivile® y RS

[ YA&S Sy dzz@NBE RS OSa LINPINI YYSa NBLRaS adzNJ dz
Si aSNIBAOSAa RS fQOiUlGX NBdzyAa I dzi2dz2NJ RQdzyS @ mashrgsy L
a prendre localement pour en réduire les conséquences négatives.

AAAAA

[ QFYAYFGA2Yy RS OSGiUGS Reyl Ydollpdzﬁteluc&lMNﬁng&nhhﬁnierﬁ(k:Snseﬁiau
ISYSNI 3 O2YYdzyl dziS RQF I3 2YSNI (A dighite pioke VR PAPI. (Celidy A E
O2y G N) OldzZ £t AaS SO tQodil G Si tSa | OGSdNB f 201 dzE RI
YAaS Sy dzdzINB Rdz t!tL®

Le cahier des charges dB#\PI2 a vu le jour en 201 f I adzA S RREF 6K { Hrzd RE
programmes sur I@ériode 20032009 Les «PAPI 2> constituent alors un dispositif de transition préparant la mise
Sy dzzoNBE RS fI 5ANBOGAYS Ly2yRIGA2Y Si t OS GAGNB:Z
deO2dzNE RQSIF dzZ NUzA 84St f SYSy (3 NB Yz PAPSd fez RiSdont bartielexds 2
PAPI «2°M génération».

t 2dzNJ siNB floSfftAaasas £Sa LINBea2Sia R2AQSyd &aQl LI
stratégS £ 201 £ S SELX AOAGSST Si dzy LINPAN2YZS & &l ODr 2 B4
vulnérabilité, développement de la culture du risque et préparation a la gestion de crisee démarche doit étre
intégrée aux autres politiques publiggie YA &a4Sa Sy dzdz@NB f20FfSYSyidx O2YY
f QSYGPANRYYSYSydG Sid t tQIYSYylF3aSYSyid Rdz 6SNNAG2ANB®

[ A4St SOGA2y RSa R234aASNR aQSFFSOGdzS Ff2NRA | dz ¥
Celabel ouvriradroitRS & FAY Il yOSYSyida RS QoG G Aaaddza LINAYOALI f

Le cadre pour la labellisation des PAPI a évolué vers un nouveau cahier des charges sur la base
SyaSAadySySyia raadza RS f QSELISNASYyOS | Olj dzida EGER ITdzA 4
nouveau cahier des charg#PI 3soumis a la consultation du public et mis en application a compter'dariier
2018 apporte notamment les évolutions suivantes

- Une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux

- Larecherchede $odziA2ya Ff SNyl dA@Sa | dzE LINR2Sia RS GN

LINEGSOGA2Y X0

- Une consultation du public

- [ QFLIJzA £ fF LINA&S RS 1 y2d@@SttS O02YLISGSYyOS D

- La prise en compte des inondations par ruissellement

65QF LINE & th&gerationaleNs GEBRI) O
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I-  Préeambule
B) Le territoire

Périmetre

Le périmetredu

t NEINI YYS RC
de Prévention des
Inondations est le
périmetre du bassin
versant du Lez.

Tauligrman

~
>
icr' Montbrison- €
2 lez sur-Lez ’ -

St-Pantaléon-
/ -Vignes

la-Baume- 1,1 Visan
de-Transit

) ze o Bouchet
2

Bollene Rousse

Rochegude

Le bassin versant

Le Lez est un affluent rive gauche du Rhoéne, un des premiers qui edtractére méditerranéermarqué.
Tout au long de soparcours de 75 knRS LJdzA & € S @GSNEFYy(d 2NASyidlt RS fI a3
le contre canalle Lez traverse 28ommunes(situées sur les départements de la Drome et du Vaucluse) et regoit de
Y2YONBdzE I FFtdSydad [ S [ST NBOdSAttS | dzaair RANBOGS
dont les principaux sont le canal du moulin, le canal duicén SG €S OFylFf RS f Q! dzf A § NE

Il draine ainsi unbassin de 455 km2 dza |j dzQt &2y SEdzi2ANB VyI (dpedt o
méditerranéen et se caractérise par des étés chauds et secs et des hivers doux. Les précipitations sont pe
fréquentes mais géralement importantes (notamment emautomne, saison la plus arros¢eles vents sont
orientés par les reliefs qui bordent la vallée du Rhéne.

Le Lez présente un bassin versant de forme allong
{ dzNJ al LJ NI AS & dzLJS NRA SvdiseRfFoiteh
Si yS NB®e2A(d |jdQdzy aSdz I FF
Sur la partie médiane du bassin, le Lez recoit ses 3 plus
affluents :t I/ 2NRBYYySE SO ¢l 22BAS
O2dzNE RQSI dz a QS GBstqBSud@usst. Dans la
LI NIAS o0F&a&S Rdz 0l aaAys |[|jdza™ S A
LX dz& RQI FF¥f dz2Syd AYLERNIF Y
Ol yI dzE ROANNAIFGAZ2Y lj dzA
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|- Préambule
O F YAiasS Sy dzdzdNB Rdz t!tL

LeSMBVL Structure pilote

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du (MBVL), établissement public, a été créél1&97 sous
f QS Y LINdvénémeriRsSaturels de sécheresse et de graves inondations survenus au cours des décennies 80
et 90. Il rassemble 5 communautés de communes comme structures memi@asonnies en Drodmerpvencale,
Dieulefit Bourdeaux, Enclave des Papes Pays de Grignan, Rhéne Lez Provence, Dréme Sud Provence.

Ses missiongrioritaires sontR Q 8 8 dzZNBNJ f I LINRPGSOGA 2y RSa LIS NE 2 vy Sa
Lez et de ses affluents et, en sens, plus généralementR QI & & dzZNBS NJ f | 3SadAiazys f4¢
fUFYSYlFrAaSYSyid SG tF YAaS Sy JORF&NARSS a021zNR { RQSR @
de ses affluents, des milieux aquatiques, des milieux associés gisé¢auhydrographiquedu bassin versant,
conformément awarticlesL 151.36a L151.40du CodeRural

Lecomité de pilotage

Le Comité de pilotage du PAPI est constitué des membres de la commigsstior des inondations,
restaurationphysique des milieux et des zones humidde la CLE du SAGE. Cette commission émameéetie
de la CLE et est donc composée de trois colleges

Commi ssion Local e ]
23 membres / l \ 9 membres
/Collég.e _dfes \ 14 membres w s LINBaSyidryitia RE
collectivités o Préfet coordonnateur de bassin
territoriales: o Direction Départementale des
o Elus représentants ShEI . . Territoires (DpDT)
o/ KII' YONEKa RQI 3 NA

des communes, o Direction Régionale de

du commerce et Industrie,

0 Regroupements de % SYSVi
L o Comité départemental ud (£ 018 37 A N ){ y ? Y? y Lj
communes, Touri ftQ YSYlIFIASYSyld S
. . ourisme,
0 Syndicats de riviere o, R (DREAL)

o Département 0 Fédérations de péche, . . A
k . J 0 FédératiorRhéneAlpes de 0 ? ?f 3L uA % ¥ RS . t
SUX hFFAOS bl UA

Protection de la Nature (FRAPNA)
o Compagnie Nationale du Rhoér
(CNR)

Milieux Aquatiques (ONEMA),
o Direction Départementale de la
Protection de la Population

0 Association pour la dense des
Riverains du Lez, \(DDPP) /
o Syndicat de Gestion de la Ressou
en Eau dans la Drome (SYGRED)
o!aaz20AlGAz2ya RQ
France Nature Environnemen:

(0]
uu DVN 84)
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|- Préambule

Lecomité technique

I O0S /2YAUS RS Cdmité2edhniguéfornie @doteBngnelatidds refmbsentants des services
RS tQ9ilid RSa RSYzEw NBAIAY2Y 85 wWR!Y[PS N3/5S5¢S3 { L5t/ X hb9al :
Un représentant du SMBVL est également présent au Comité technique.

9y TF2yOlGAz2y dRS RIS@2 MEBNE ARJzaI2 RQl dziNBa LISNE2YyySa
NBLINBASYGlryidia RSa | dziNBad YIAGNBAE RQ2dzONIF 3S  LJ2 NI S dzNJ

[ S RAIFIAy280GA0 RS ft QSELRAAGARY RISTSNRRE 22 DB & L
FOGSdz2NE RIyad S OFRNB Rdz RAIFI3Iy2a04GA0 Rdz t!tLd [Sa L
face aux risques hydrauliques résultent de cette dynamique deoostruction et de caéflexion. Eks ont
NBEOdzSAffASE fQFLIINRBOIGAZ2Y RS& | OGSdzNRE @

[ QF YAYFGA2Y Rdz t!tL

[ QSIjdzA LIS Sy OKINHS Rdz O2y iGN} G RS NAGASNBE Si Rdz
du PAPI. De plus, BB ONXzi SYSy & RQdzy OHKESESSC.RCBMIX A S& A2 YKt NBIS
communication et la sensibilisation autour du risque inondation. Cet agent pilote et anime les actions du PAPI er
AQF LIJz2 F yi &adzNJ £ S& LISNR2yySa | OGdzSt t SYSibnide Seysibiligerk O S
aux «bonnes pratiquesy RQI YSY | 3SYSy G Si RQ200dzld GA2Yy Rdz G SNNR
Of S Rhya I aSyairaoAfAialaArzy Si tQlFO0O02YLI 3ySYSyid RS
les politiquesR QF YSY F 3SYSy G Rdz GSNNARG2ANB®

D) Le PAPI en quelques chiffres

b 2014: Année de labellisation du PAPI du Lez

P 2 régions et 2 départementsoncernés (Provenelpes/ $ 1S RQ! T dzNE
Auvergne Rhondlpes, Drome)

P 6:durée en années du PAPI (2020R1)

B 28communesi 2y 0 O2YLINAASE RIFya S LISNARYS OGN
P 13517508Y {2YYS G20FtS Sy YAffAdyea RQS dzNJ
b 5 partenairesY aAyAaisNB RS fQSO2ft23AS>X Rdz R
NEIAZ2Y t! /13 RSLINIGSYSY(d =+ dzOf dzaS> ! 3Sy(
P 3YI AUGNBaA RG2pdr@iphl, 8eSpar ses compétences est le SMBVL. Les
communes de Bollén & de Valréas sont également niaNBF & R Q2 dzONds3 S
actions.

P 24axtionst YSGGNB Sy dzdzgNB
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|- Préambule

| KNEy2t234A8 RS tQStlro2NFdAz2Y
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Recruterment d'un octobre  heoimemimim el - Phase de mise en ceuvre
| ===

Chargé de mission PAPI 92016 (Année 1)
Signature de la convention : 30 septembre
e «———

Lancement officiel du PAPI e 2015

Passage en Commission
_________________ o décembre Mixte Inondation :
b ——————— e N

Passage Comité de bassin &—. Labellisation en PAPI

complet
Juin 2014
Dépdt du dossier de candidature PAPI ¢— 1 o Réalisation des analyses CoUt/Bénéfices

(ACB) par Hydretudes
------------------- (Projet de protection du village de Grillon,
de la ville de Valréas et de Bolléne)
Montage du programme d’'actions

2013 juin 2013 & juin 2014
Consultation des collectivités printemps {

................... } Levés LIDAR sur le bassin versant

Démarrage de la prestation : Oct. 2012 afev. 2013

Réalisation des ACB + montage du Juin
dossier de candidature

. Phase d’'élaboration
Délibérafion Comité syndical : Janvier

Lancement de la démarche PAPI  ®

E){ NI §S3IAS RQIFIOGA2Y& RSTAYAS Sy Hn

- / ™\
® 1 - Poursuivre la prévention et la 2 Prendre en compte la
prévision pour mieux vivre avec le gestion de l'eau et du risque

risque en gérant tous les types inondation dans l'urbanisme,
d'écoul pour plusieurs avec une approche a I'échelle du

de débits bassin versant pour ensuite
réaliser les zooms sur les zones
densément peuplées

g

® 4 - Poursuivre alors l'information
et la sensibilisation a différentes
échelles en améliorant les
dispositifs d'alerte et de gestion
du crise

® 3 - Poursuivre et optimiser les
opérations de protections
permettant de rédvire la
vulnérabilité et augmenter la
résilience en référence au projet
pour la protection de la Ville de
BOLLENE

“SIBVL Bilan PAPI LezAnnée 4 (2019)




|- Préambule

La stratégiea ét& f 0 2 NBS Sy O2yOSNIIFIGA2Y | @SO f QSyaSyvyof S
Les axes et les actions ont été sélectionnés de telle maniere que leur combinaison réponde au mieux au:
nombreuses problématiques soulignées par le diagnostic du tegito

z

[ 4 3INIVYR& ESE :RQIFOlGA2ya RSTAYyAA azyl

0- Animation et pilotage du PAPI
- aSUGUGNB Sy dzxzoNBE RS&a Y2eSy
Sy

KdzY I Aya L}2dz2NJ RS@OSt
«bonnesn LIN} GAljdzSa RQlI YSyl 3 y y

a

Syid Si RQ200dzLJ (A2 R
1- Amélioration de laconnaissance et de la conscience du risque

- Développement de la culture du risque

- Sensibilisation aux bonnes pratiques d'aménagement et d'occupation du territoire

- Ne pas aggraver le risque de ruissellement

2- Surveillance, prévision des crues et desndations
- Anticiper un phénoméne critique en reliant les outils existants

3- Alerte et gestion de crise
- Mise a jour des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS)
- Tester les outils d'alerte et de gestion de crise mis en place

4- Priseencomptedurisque Y 2y Rl GA2Y RIFEya f QdzNbBl Yy

Aay
- bS LI a F3IANIGBSNI S NRAI|dzS RS NHzA aaStf

v W

YSyid oSy

5- Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
- Ressuyage des secteurs type "cuvette"
- Mise en place des actions de réduction de la vahiéte

6- Ralentissement des écoulements
- Optimiser le potentiel d'écrétement des plaines naturelles
- Surveliller les cotes des fonds de lits et intervenir en cas d'engravements

7- Gestion des ouvrages de protection hydrauliques

- Plan d'action sur ledigues classées C et B

- Protection des communes contre les crues
Ralentissement des écoulements

“SMBVL Bilan PAPI LezAnnée 4 (2019)




Préambule

F) Comment lire le tableau de bor@

financement

Alerte et gestion de crise m
Théme : Mise @ jour des Plans Communaux de Sauvegarde Fiche 3A
Action : Finaliser les PCS en de véritables outils opérationnels @ C Action 01
7 Indicateunrs /E{wf-d}mmwmq— \
/// Description
\

\

N / -
Plande [ Territoire
fArnancement tonternd

. \
- Explication et descriptiosuccinctes du contexte général du theme et des
Description :
actions.
Indicateurs 5$"F)\y'7\l'37\2)/ Si IV?SéCv)NJ\LJljf\Q)/ RS & )\)/'Ifif\
Plan de Plan de financement prévisionnel.

Présentation des aspects financierstd® I Ol A 2 y

Etat
dUavance,]

Présentation des actions, mise en perspective des indicateurs sous la forme
tableaux, schémas ou cartographies et interprétation des résultats

Indicateurs de suiv

\5 Actionsnon engagées

0

o Actions terminées

\) _ Actionsprogrammeées ultérieurement
Actions en cours

Territoire

O © 00 EE

concerné

CSNNAG2ANBE O2yOSNYyS LI N QI OQiAzy
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|- Tableau de bord suivi technique et financier
A) Description des actions détaillées

Animation et pilotage du PAPI

Théme : Mettre en ceuvre des moyens humains pour développer une culture du risque et sensibiliser
aux « bonnes » pratiques d'aménagement et d’occupation du territoire

Action : Mise en place de moyens humains nécessaires a la mise en ceuvre du programme

Indicotenrs

- Recrutementdu Chargé de mission PAPI

/ Description
L'importance du contenu

du présent programme, la
taille du territoire couvert,
et la volonté de tenir les
délais nécessitent la mise
en place d’une équipe
technique adéquate au
sein de la structure pilote.
Cette équipe « PAPI » du
SMBVL s’appuiera sur les
compétences en
hydraulique, en
hydrogéomorphologie, et
en communication déja
présentes dans la
structure.

Besoins identifiés:

Au sein de la structure pilote : UN

chargé de mission dont la
mission sera décomposée en 2
parties :

-75% du temps affecté a la mise
en ceuvre des actions du PAPI, a
I"assistance des communes du
BV et des autres maitres
d’ouvrages, eta l'assurance dela
coordination générale du
programme.

-25% du temps affecté a la mise
en ceuvre des actions
transversales de communication
et de sensibilisation sur le risque
hydraulique.

%

“SmBvi

Fiche O
% Action O

Etot &l avoncement

- Dépét annuel du dossier demande de subvention « Poste animateur PAPI »
- Montant déposé chaque année: 62 500 € TTC

«» sept. 2015 a oct. 2016 : Phase d’élaboration et de mise en ceuvre du PAPI
menées par le Directeur de la structure porteuse et par la Responsable des
politiques de I'eau.

+¢ Octobre 2016 : Recrutement Chargé de mission PAPI

++ Décembre 2016 : Rédaction Bilan de I'année 1 du PAPI et
présentation/distribution en Comité de pilotage le 10/02/2017

¢+ Janvier 2018 : Rédaction Bilan de I'année 2 du PAPI et présentation/distribution
en Comité de pilotage (février 2018)

+¢ Janvier 2019 : Rédaction Bilan de I'année 3 du PAPI et présentation/distribution
en Comité de pilotage (février 2019)

«» Janvier 2020 : Rédaction Bilan de I'année 4 du PAPI et présentation/distribution
en Comité de pilotage (février 2020)

/ PLAN DE FINANCEMENT \ / Terrutoire
ACTIONS/ MAITRE Cout z
. ; il Géné conierng
OPERATIONS D'OUVRAGE | €HT Etat Région PACA c°"5e':3‘:e"e'a' Maitre d‘ouvrage
% | eHT | % €HT % eHT | % €HT Communes
1 - Chargé de mission, mise SMBVL BV Lez
en place DICRIM, application o 40 150 000 9.6 36 000 4 15 000 46.4 174 000
stratégie, communication et 375
K sensibilisation / \ /
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|- Tableau de bord suivi technique et financier
A) Description des actions détaillées

Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque MBVL
Théme : Développement de la culture du risque | Fiche 1A
Action 01

Action : Etude et pérennisation des plus hautes eaux connues

Indicatenry Etat davancement
- Nombre de repéres des plus hautes eaux connues matérialisés
- Communication par voie de presse
(enregistrement de la mémoire)

Dossier de demande de subvention déposé le 14 février 2018
sur une base de 5000 € HT (Estimatif réalisé pour la pose de 5 repéres de crues)

Février — avril 2017
+» Recensement des repéres de crues potentiels pouvant étre valorisés :
tants

Descruyption  plusieurs étapes :

-Inventaire des repéres de crues exis
en partenariat avec des associations de
sinistrés et les communes.

Premier recensement effectué auprés des élus rencontrés lors de I’état des lieux
des documents PCS DICRIM sur les communes du bassin versant.
4 sites potentiels identifiés parmi les communes visitées :

Le partage de la
connaissance et des faits

g,?s phgn:menets -Etude et inventaire de sites potentiels -Taulignan (pont Marinier) (déja présent mais altéré)
© fnondation st un pour la pose de nouveaux repéres de -Bouchet (Lavoir)

élément majeur dans le crues M . lle des fé

développement de la : -Montjoux (salle des fétes)

-Matérialisation de nouvelles laisses de
crues en utilisant le macaron officiel du
Ministere dans les lieux publics fréquentés
et exposés au risque inondation. 2018

+¢ Formation au relevé de repéres de crues, Draguignan (27 juin 2018)

culture du risque a -Bolléne (pont de Chabrieres) (déja présent mais altéré)
I"échelle du bassin versant.
Un des leviers

d’information de la

population et de Objectifs :
sensibilisation au risque  _pgrenniser et transmettre la conscience N B . . . .
inondation est la du risque aux générations 3 venir, aux +» Relevé des repeéres de crues existants se situant sur les piles des ponts de
réalisation de campagnes riverains et nouveaux habitants. Taulignan/Valréas et de Bolléne : intégration a la base de données nationale (ao(it)
visuelles d'affichage du  _cuyltiver cette culture du risque. / - Vérification de la base de données nationale
risque.
/ \ ﬁr errifoire wwoermh
PLAN DE FINANCEMENT
OPERATION D'OUVRAGE HT - Conseil Général ’
ERATIONS OUVRAG < Etat Région PACA 84 Maitre d'ouvrage
% €HT % €HT % €HT % €HT
2 - Matérialisation des plus SMBVL 9000 50 4500 15.6 1404 14.4 1296 20 1800

K hautes eaux connues

11
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Tableau de bord suivi technique et financier

B) Description des actions détaillées

N

Théme : Développement de la culture du risque

Améliorafion de la connaissance et de la conscience du risque

Action : Etude et pérennisation des plus hautes eaux connues

“SmBvi

Fiche 1A
& Action 01

2019

+»* Travail de recherche aux archives départementales Vaucluse :

Recherche d’archives préfectorales, de journaux locaux et de photographies en rapport avec les précédentes crues du Lez

Etot Lovancement

«* Rencontre avec les communes présentant de sites de pose de repéres de crues intéressants

Accord des communes de Montjoux (salle des fétes en dessous de la Mairie) et de Bouchet (lavoir en dessous de la Mairie)

/

PLAN DE FINANCEMENT
ACTIONS/ MAITRE Cout 2 Cénanal
OPERATIONS D'OUVRAGE | €HT Etat Région PACA Conseusf M€ | Maitre d'ouvrage
% €HT % €HT % €HT % €HT
2 - Matérialisation des plus SMBVL 9000 50 4500 15.6 1404 14.4 1296 20 1800
hautes eaux connues

ﬂ’ errifoire wnmm/\

Communes
BVlez ;

\
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lI- Tableau de bord suivi technique et financier
A) Description des actions détaillées

Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Théme : Développement de la culture du risque

Action : Assistance a maitrise d’ouvrage pour [élaboration et diffusion de DICRIM

lndicatenrs

- Nombre de communes dotées d’un DICRIM

/ Deseription
Plusieurs communes du

bassin versant ont réalisé des
PCS, mais il est nécessaire de
communiquer a la population
les différentes informations
sur les risques présents sur le
territoire. Cette
communication se fait a partir
de I’élaboration d’un
Document d’Information
Communal sur les Risques
Majeurs, obligatoire pour les
communes dotées d’un PCS.
A ce jour, seulement 8

L’animateur PAPI établira une nox
explicative concernant le DICRIM a

I’attention des élus des communes du
bassin versant. Il pourra se rendre
disponible pour répondre aux
questions concernant I'établissement
de ce document et fournir des
exemples.

Obijectifs :

-Améliorer la conscience du risque par
des actions d’information voire de
formation.

-Pérenniser et transmettre cette
conscience aux générations a venir et

aux riverains.
-Cultiver cette culture du risque.

Fiche 1A
Action 02

{

“SmBVL

Etot dovancement

Février — avril 2017

¢+ Etat des lieux PCS et DICRIM :

Présentation de I'outil DICRIM wiki predict aux communes rencontrés par Benjamin
PERROT-MINNOT (chargé mission PAPI SMBVL).

Automne 2017 - Printemps 2018

+* Mise a jour wiki-predict par le prestataire Predict’ Services :

Présentation par Sébastien GARCIA (référent Predict) en cours de I'outil DICRIM aux
communes lors de sa visite annuelle :

-DICRIM personnalisable et éditable sous format pdf

-Personnalisation des risques a faire apparaitre

-Validation et homologation de la préfecture Hérault du document

-Mot du Maire, logo, photos pouvant étre intégrés

-Informations personnelles a remplir (adresse site web, moyens d’alerte, lieux
d’hébergement...)

communes du bassin versant
ont rédigé un DICRIM.

PLAN DE FINANCEMENT Terruowre
ACTIONS/ MAITRE Cout e o I3
OPERATIONS D'OUVRAGE | €HT i onsell Genera v concerne :
Etat Région PACA 84 Maitre d'ouvrage Communes Z.
BV Lez =
% €HT % €HT % €HT % €HT A, ;
1 - Production et diffusion Communes 5000 20 1000 32,4 1620 4.4 720 33.2 1660 é;\:w

\ des DICRIM
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[I- Tableau de bord suivi technigue et financier
A) Description des actions détaillées

Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque BV
Theme: Développement de la culture du risque > Fiche 1A
. Action 02

Action : Assistance a maitrise d’ouvrage pour ['élaboration et diffusion de DICRIM *

Etot L orroncement

2018

- Pas de dossier de demande de subvention déposé : mission réalisée en interne avec I'appui de 'outil Predict

- Au 1°rjanvier 2019 les communes suivantes disposent d’un DICRIM : Taulignan, Saint Pantaléon les vignes, Bouchet, Tulette, Bolléne,
Valréas, Montségur sur Lauzon, Mornas.

- En 2018 : Un seul PCS manquant sur le territoire du Lez : Rousset les Vignes

2019
- Assistance a I'élaboration des DICRIM de Valréas, Visan et Rochegude
- Sensibilisation des communes a I’élaboration des DICRIM lors de la visite de Predict’Services

Communes disposant en 2019 d’un DICRIM :
Bollene, Bouchet, Montségur-sur-Lauzon, Mornas, Rochegude, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Suze-la-Rousse, Taulignan, Tulette, Valréas,
Venterol, Vinsobres, Visan

PLAN DE FINANCEMENT Terr ,b = X4
ACTIONS/ MAITRE Cout Conseil Général
o OOV RACE eHT : onseil Généra % .
Etat Région PACA 84 Maitre d'ouvrage Communes
BV Lez
% | €HT % €HT % €HT % €HT
1 - Production et diffusion Communes 5000 20 1000 32,4 1620 4.4 720 33.2 1660 —5 3

\ des DICRIM / k ~ / /




lI- Tableau de bord suivi technique et financier
A) Description des actions détaillées

Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Théme : Développement de la culture du risque

Action : Plan de communication sur le risque <« Actions de sensibilisation et

Fiche 1A
\> Action 03

“SHiBvL

de formation du grand public, des élus locaux et des services techniques >

Indicatenrs

-Nombre de participants aux différentes actions
-Nombre de visites sur le site internet
-Nombre de formation en classe

Etot davaoncement
- Dépobt dossier demande de subvention « Plan Communication » : 5 juin 2015
- Montant déposé : 50 400 € TTC

+»+ Sensibilisation auprés des scolaires et grand public :

/ Deseription

Il est important que la mémoire
des catastrophes puisse se
transmettre de génération en
génération.

perception des risques sur le
territoire pour décliner une
gestion de crise efficace.

La nécessité de sensibiliser la
population locale et les
gestionnaires du territoire aux
risques va alors de paire avec la
formation et la sensibilisation
des plus jeunes.

Il faut donc conserver une bonne

par I'Union APARE-CME (26 sept. 2016 a Valréas).
26 sept. : 2 classes de 4™ du collége Vallis Area et 1 classe de 16 éléves de 18 BAC
Pro de la MFR de Richerenches accueillies.

Le grand public se doit de
connaitre les aléas présen
autour de lui afin de mieux
anticiper et de mieux réagir lors
d’un événement. L’affichage du
risque et la sensibilisation en
milieu scolaire est un point
important a mettre en ceuvre.

- Exposition a destination des scolaires et conférence pour le grand public organisées

+» Site internet :

- Rédaction du cahier des charges (oct. 2016) et choix du prestataire (nov. 2016).
- Prestataire retenu : 6tematik

- 7 déc. : Rencontre SMBVL/6tematik : lancement du projet.

Objectifs :

-Eclairer au maximum les choix
qui seront faits en matiéres de
gestion du risque inondation.
-Sensibiliser les usagers et les
plus jeunes a la culture du

risque.
-Former les différents acteurs du
territoire.

+* Formation C2i Telecom (Prestataire systeme d’appel en masse) :

- Organisation et suivi des formations a 'outil téléalerte les 29, 30 nov. et 1°" décembre
2016. Présence de 24 communes sur 25.

- Elaboration par le SMBVL et diffusion d’une procédure simplifiée de I'outil.

++ Elaboration plaquette Réseau d’alerte de crues du SMBVL (diffusion en 2017)
- Présentation des acteurs et des outils a disposition des communes

/ PLAN DE FINANCEMENT - (PAR OPERATION DETAILLEE PAR FINANCEUR) \ /T&VV{A“D‘{#&
PLAN DE FINANCEMENT &
ACTIONS/ MAITRE Cout e concerne 7
OPERATIONS D'OUVRAGE | €TTC Etat Région PACA Cotsed Géncea Maitre d‘ouvrage A
84 Communes  —7

Mise en ceuvre du Plan de

% € % € % € % € BV Lez ; /J
SMBVL @w

\ communication

120 000 20 24000 | 28.80 34 560 14.40 | 17280 | 36.80 44160 K

/
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[I- Tableau de bord suivi technique efiinancier
A) Description des actions détaillées

Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque BVL
Théme : Développement de la culture du risque Fiche 1A
- Action 03

Action : Plan de communication sur le risque « Actions de sensibilisation et

de formation du grand public, des élus locaux et des services techniques >

Etot doroncement

2017

+» Site internet :

- Validation de la page d’accueil du nouveau site internet (19 janvier 2017)
- Formations prise en main du site internet (10 avril et 9 mai 2017)

- Mise en ligne officielle du site internet www.smbvl.fr le 21 avril 2017

+¢ Distribution de la plaquette Réseau d’alerte de crues du SMBVL (février —avril 2017)
- Distribution auprés des communes lors de |'état des lieux des documents PCS et DICRIM

+»+ Organisation de I’exercice annuel avec la société Egis Eau (et autres prestataires) et les communes du bassin versant (20 avril 2017)

- Réalisation de I’exercice sur la journée (4 communes actrices : Taulignan, Bouchet, Richerenches, Colonzelle)

- Test de la coordination générale du dispositif de crise mis en ceuvre sur le territoire

- Implication des prestataires : Egis Eau, Predict’Services, Groupement d’entreprises...

- Réunion de retour d’expérience effectuée le 7 décembre 2017 a Valréas en présence d’Egis Eau, des communes et des intercommunalités

2018

+¢ Création d’une lettre d’information des élus du territoire :

- Lettre info n°1 créée et mise en page par le SMBVL : Distribution en mai 2018

- Lettre d’info n°2 créée par le SMBVL et mise en page par Devisocom : Distribution en septembre 2018
* Impression lettre infos élu n°1 (590 exemplaires) / Impression lettre infos élu n°2 (650 exemplaires)

+»+ Définition d’une charte graphique par Devisocom : septembre 2018
- Mise en forme de documents types Word, Powerpoint
- Définition de la charte graphique générale




lI- Tableau de bord suivi technique et financier
A) Description des actions détaillées

Ameélioration de la connaissance et de la conscience du risque BVL
Théme : Développement de la culture du risque Fiche 1A
> Action 03

Action : Plan de communication sur le risque « Actions de sensibilisation et

de formation du grand public, des élus locaux et des services techniques »

Etot dovancement

2018

¢ Création d’un guide « droits et devoirs du propriétaire riverain » (avril a décembre 2018)

- Textes et illustrations réalisés par le SMBVL / Mise en page et agencement réalisés par I’agence Devisocom

- Brochure au format A4 de 8 pages a |'attention des propriétaires riverains du bassin versant

- Objectif : Sensibiliser les propriétaires riverains sur leurs droits et leurs devoirs concernant I'entretien des cours d’eau et les bonnes
pratiques a avoir.

* Mise en page et mise a la charte par Devisocom

Distribution prévue janvier 2019 par la Poste

++ Création d’une brochure grand public (juillet - décembre 2018)

- Appui a la rédaction : Cabinet « Autrement Dit », illustrations réalisées par le SMBVL / Mise en page et agencement réalisés par Devisocom
- Brochure au format A4 de 8 pages a |’attention de I’'ensemble des habitants du territoire

- Objectif : Faire connaitre le SMBVL et ses actions aux yeux du grand public

- Finalisation et distribution prévues février 2019 par la Poste

+» Création d’un tutoriel « réseau d’alerte de crues » (novembre 2018)

- Réalisation par le SMBVL

- Objectif : Faire connaitre le réseau d’alerte de crues et sensibiliser le grand public a son utilisation sur son site internet

- Premiere distribution effectuée lors de la réunion publique organisée par la Mairie de Valréas au sujet du risque inondation (jeudi 29
novembre 2018)

* Impression 1500 exemplaires (A4 recto verso)

+¢ Participation aux réunions de sensibilisation organisées par les communes
- Réunion sensibilisation au risque inondation organisée par Valréas le 29/11/2018 (Distribution de la brochure du réseau d’alerte de crues
du SMBVL)
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lll- Tableau de bord suivi technique efiinancier
A) Description des actions détaillées

Ameélioration de la connaissance et de la conscience durisque MBVL
Theme : Développement de la culture du risque 5 ‘( Fiche 1A
Action : Plan de communication sur le risque < Actions de sensibilisation et Action 03

de formation du grand public, des élus locaux et des services techniques »

Etot arroncement

2019

+» Formations C2i Telecom (Prestataire systéme d’appel en masse) :

- Organisation et suivi des formations a I'outil Téléalerte les 26, 27 et 28 février 2019.

- Organisation de formations personnalisées a I'utilisation de I'outil d’appel en masse & destination des communes de Grignan (20/11/2019)
et Mondragon (24/09/2019)

+ Création des lettres d’information des élus du territoire n°3 et n°4
- Distribution en mars et septembre 2019

++ Finalisation de la brochure de communication « le Mag’ du Lez » n°1
- A destination de I'ensemble des foyers du bassin versant
- Distribution effectuée par la Poste et par le Pied & I’Etrier sur la commune de Bolléne : mars 2019

++ Distribution de la brochure « Droits et devoirs du propriétaires riverain »
- Distribution a 'ensemble des riverains du bassin versant en avril 2019
- Distribution effectuée par la Poste

+* Création de la brochure de communication « le Mag’ du Lez » n°2
- Distribution prévue en février 2020

+* Création d’une lettre d’information & destination des communautés de communes membres du SMBVL
- Distribution de la lettre n°1 en mai 2019

+»+ Sensibilisation des nouvelles communes adhérentes au SMBVL : Rochegude et Mornas
- Sensibilisation a I"utilisation des outils de gestion de crise mis a disposition par le SMBVL
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lll- Tableau de bord suivi technique et financier
A) Description des actions détaillées

Ameélioration de la connaissance et de la conscience du risque BVL
Theme : Développement de la culture du risque > ‘/ Fiche 1A
Action : Plan de communication sur le risque <« Actions de sensibilisation et Action 03

de formation du grand public, des élus locaux et des services technigues »

Etot dovancement

2019

+» Formations C2i Telecom (Prestataire systéme d’appel en masse) :

- Organisation et suivi des formations a I'outil Téléalerte les 26, 27 et 28 février 2019.

- Organisation de formations personnalisées a I'utilisation de 'outil d’appel en masse a destination des communes de Grignan (20/11/2019)
et Mondragon (24/09/2019)

Dépdt du dossier de demande de subvention Tranche 2 : juin 2019
- Montant: 50 000€ TTC
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lI- Tableau de bord suivi technique et financier
A) Description des actions détaillées

Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Théme : Sensibilisation aux bonnes pratiques d’aménagement et d'occupation du territoire

Action : Amélioration de la connaissance du ruissellement des vallons

sur la commune de Valréas

lndicatenrs

-Recensement exhaustif du réseau en place et report sur SIG
-Etablissement de la carte de zonage pour le risque de
ruissellement en intégrant les effets des risques associés

Deseription

Valréas a subi deux
événements importants en
termes d’inondation : 1993 et
2008. les modélisation en 2D
effectuées sur les cours d’eau
relevés par le LIDAR et
expertisés comme tel,
démontrent un risque certain
(avec des débordements)
sans pour autant reproduire
les conséquences et/ou
observations de terrain telles
que I'événement de 2008.

Deux éléments ont joué un
role majeur dans le

déroulement de ces événements :
-Le risque d’embacle au niveau des

ouvrages. On sait que les derniers
événements ont été sujets a une
conjugaison des facteurs de rétention
produits par une accumulation de
branchages, bois et dépots solides
plus particulierement a I'entrée des
ouvrages de traversée.

-Le transit par le réseau des eaux
pluviales d’une partie des
ruissellements des eaux de versant
et des vallons.

Le réseau d’eau pluvial a donc une
influence dans le transfert

amont/aval et doit alors étre
considéré comme un élément
important.

“ShBvL

Fiche 1A
Action 04

Etot dovancement

- Montant déposé Fiche 1A-04 : 60 000 € TTC
- Montant global (1A-04 + 4A-01) : 84 000 € TTC (Montant supérieur au colt
prévisionnel PAPI)

«*Lancement de la prestation (bureau d’étude Artelia) (mars 2016)

+» Modélisation du fonctionnement du réseau d’eaux pluviales (nov-dec 2016)
(Prise en compte du ruissellement des vallons secteur sud : bassin versant Riaille
St Vincent) => présentation en COTECH le 30 janvier 2017

+» Phase 3 : Présentation du diagnostic de I'étude pluvial, zonage et prescriptions,
en COPIL le 23 Février 2017.

«»Février a Aout 2017 / Phase 4 : Programme d’actions et de travaux pour remédier
aux problémes actuels ou anticiper un futur proche

-COTECH : le 12 juin,

- Présentation du programme de travaux proposés en COTECH PAPI le 3 octobre.

2018
- Février 2018 : présentation du programme de travaux aux élus (Phase 4)

/ PLAN DE FINANCEMENT \ s
AcTIONS/ MAITRE Cout Tevrrvowe
OPERATIONS D'OUVRAGE | €TTC Etat Région PACA c""*','sf*"*""' Maitre d'ouvrage
&
% € % € % € % €
1 - Recensement réseaux, Commune
report cartographique, de Commune
modélisation spatialisée et VALREAS 4
temporelle avec association Bo VOIreGS
débits naturels et débits des 49000 o 30 14 400 20 g 600 50 24 000
surfaces urbanisées -
Projection état initial
(ancien) - actuel et projeté /
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lI- Tableau de bord suivi technique et financier
A) Description des actions détaillées

Théme : Anticiper un phénomene critique en reliant les outils existants

Action : Pérennisation du réseau d’alerte des crues et du suivi des débits d’étiage

Surveillance et prévision des crues et des inondations

lndicatenrs

-Analyse des temps de transferts lors d'événement et
calage des mesures en continue

Description

Le SMBVL est doté d’un
réseau d'alerte des crues et
de mesure des débits d'étiage
mis en place en 2010.

Sa pérennisation est
fondamentale pour
permettre la liaison des fiches
action développées tout au
long du présent document et
constitue I'un des points clé
du chapitre - 2 - Diagnostic,
stratégie et gouvernance.

La mise en ceuvre de I'outil et
son cOté opérationnel doit
étre ainsi pérennisé pour

permettre au SMBVL d’améliorer
sa connaissance du

fonctionnement hydrologique du
Lez et de conduire au travers de
I'information et des procédures de
mises en alerte a une
appropriation de tous les élus du
bassin versant.

Obijectifs :

-Fiabilisation de I'outil de
prévention dans le temps.
-Intégration des nouvelles
technologies dans le systeme
d’alerte.

-Le rendre opérationnel et
reconnu par tous les élus du
bassin versant.

“SmBVL

‘ Fiche 2A
Action 01

Etot dovoncement
- Dépot dossier demande de subvention « Réseau d’alerte de crues » : 5 juin 2015
- Montant déposé : 40 000 € TTC

+»+ Evolution du systeme permettant la récupération, le stockage et le traitement des
données mesurées par les différents capteurs (hauteurs d’eau, pluie...) :
- Mises a jour du logiciel de supervision Synapse

+» Formation a I’outil de suivi du fonctionnement du réseau radio qui permet la collecte
des données (dispensée par la société Comatis) :

- Objectif : Meilleure prise en main en interne du suivi du réseau radio (console de suivi

« Scorpion »)

+» Evolution matériel du relais de Teyssiéres (un des équipements radios présents sur le
bassin versant du Lez) :

- L’évolution du relai a permis sa mutualisation avec le SPC (Service de Prévision des
Crues) pour la nouvelle station sur I'Eygues a Nyons.

+¢ Evolution Synapse :
- Evolution de I'outil d’envoi d’alerte permettant de disposer en temps réel d’un journal

d’envoi des messages. (Jusqu’a présent, lors de la transmission des alertes de
dépassement de seuil aux membres de la cellule de crise municipale, aucun suivi de ces
envois n’était possible.)

PLAN DE FINANCEMENT - (PAR OPERATION DETAILLEE PAR FINANCEUR) \ . . \
Terrudouwre )
PLAN DE FINANCEMENT e
ACTIONS/ MAITRE Cout concerné / L0
OPERATIONS D'OUVRAGE | €HT Etat Région PACA Maitre d'ouvrage —& {
Communes 7 2
% €HT % €HT % €HT BV Lez 27 SHE
1- Pérennisation du systéme | SMBVL 21,6% 43200 78,4 156 800 &
d'alerte des crues et du suivi 200 000 v
des débits d'étiage \
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lI- Tableau de bord suivi technique et financier
A) Description des actions détaillées

Surveillance et prévision des crues et des inondations MBVL
Théme : Anficiper un phénomeéne critique en reliant les outils existants Fiche 2A
~ Action 01

Action : Pérennisation du réseau d’alerte des crues et du suivi des débits d’étiage

Etat L ovancement

2018

+» Déplacement de I'antenne et des appareils de réception d’alertes de Valréas (juin 2018)
- Déplacement de I'antenne et intervention nacelle le 18 juin 2018

- Installation au centre technique municipal le 20 juin 2018

+» Déplacement du pluviométre de Bouchet (19 juillet 2018)
- La position initiale n’était pas adaptée (proximité végétale) et les valeurs mesurées s’en trouvaient souvent faussées.

+» Définition de nouveaux seuils d’alerte (pluviométres et radars) : décembre 2018

- Actualisation des seuils et des communes destinatrices des alertes en fonction des différents résultats de modélisation (Hydretudes et
Hydroconsultant) et des enjeux connus pour chaque commune

- 29 ao(t 2018 : Réunion avec le SPC Grand Delta pour définir les nouveaux seuils pluviométriques correspondant pour le premier a un risque
de « ruissellement » (cumul 1h) et pour le second a un risque de « débordement » (cumul 24 h)

- Présentation des nouveaux niveaux d’alerte aux élus prévue le 22 janvier 2019 lors du REX de I'exercice inondation

+» Réunion tripartite SMBVL / SYNAPSE / COMATIS (17 décembre 2018)

- Objectifs :

- Relever les dysfonctionnements constatés lors de I'épisode pluvieux du 24 novembre 2018 (non réception de certains messages d’alerte,
retard de réception, identification des messages d’alerte...)

-Aborder I'avenir du réseau d’alerte et les évolutions techniques possibles a mettre en ceuvre

+» Echanges avec les services de I’Etat (Préfet, SPCGD) pour intégration du systéme d’alerte local du SMBVL dans le dispositif national
Vigicrues
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lI- Tableau de bord suivi technique et financier
A) Description des actions détaillées

Surveillance et prévision des crues et des inondations ~SMIBVL

p
Théeme : Anficiperun phénomeéne critique en reliant les outils existants ‘ Fiche 2A
d 5 Action 01

Action : Pérennisation du réseau d’alerte des crues et du suivi des débits d’étiage

Etot U arvancement

2019
+* Remplacement du radar de la station de Bouchet (premier trimestre 2019)

<+ Maintenance sur les groupes électrogénes des postes centraux situés a Grillon et & Bolléne (premier trimestre 2019)

+* Opérations de maintenance générales sur les stations

- Remplacement des batteries de la station de Bolléne

- Remplacement du régulateur de la station de Teyssiéres

- Remplacement des batteries de 'onduleur du poste central de Bolléne

+* Mise a jour du logiciel de supervision (version 3) du réseau d’alerte de crues effectuée par Synapse
- Intégration de nouvelles fonctionnalités a I'interface du réseau d’alerte de crues

+* Test d’une nouvelle génération d’appareils de réception des alertes

Dépdt du dossier de demande de subvention Tranche 2 : janvier 2020
- Montant : 50 000 € HT
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lI- Tableau de bord suivi technique et financier
A) Description des actions détaillées

Alerte et gestion de crise

“SwBvi

Fiche 3A
Action 01

Théme : Mise & jour des Plans Communaux de Sauvegarde

Action : Finaliser les PCS en de véritables outils opérationnels

Indicaotenrs

-Nombre de PCS transmis en Préfecture

-Nombre de PCS révisés

-Elaboration d'un plan de route accessible

/ Deseription

Cette action a pour objectifs :
-d’organiser des groupes de
travail et d’échanges sur la
thématique des PCS a
I’échelle du bassin versant.
-d’encourager la
communication du contenu
de ces plans a la population,
et d’encourager la
programmation

d’exercices de crise (on
s'appuiera alors sur |'exercice
de crise proposé a la fiche 3A-

Q);

-d’inciter les communes devant réaliser

ce document a engager la démarche
-de définir en lien avec les
connaissances des zones inondées, les
axes routiers non submergés pour
I'intervention des services de secours.

Le SMBVL, de part son implication dans
la mise en place d’un systéme de
prévention et de gestion des crues et
dans le portage du PAPI sera le maitre
d'ouvrage et aura alors un role
d’assistance et d’animation aupres des
communes pour I'élaboration et la

mise a jour de leur PCS. /

Etat & ovoncement

% Livret opérationnel Predict’ Services (2015):

Il n’y a pas de démarrage sur I'année 1 de cette action. Toutefois, dans le cadre
de ses missions, Predict’ Services a mis en place un livret opérationnel
personnalisé sur chaque commune du BV du Lez. L’objectif étant pour les
commune de disposer a minima d’une graduation des actions et décisions a
prendre lors de la gestion d’'un événement.

Février — avril 2017

++ Etat des lieux des documents PCS et DICRIM (prises de rendez-vous et visites
des communes du bassin versant (1% étape)

- Etat des lieux de 'avancement des PCS et DICRIM

- Evaluation de I'implication générale autour de la problématique « gestion de
crise »

- Evaluation des besoins des communes en vue de rendre opérationnels les PCS

- Sensibilisation des élus a cette problématique afin d’étre prét pour I'exercice
prévu a I'échelle du bassin versant en septembre 2018

/ PLAN DE FINANCEMENT - (PAR OPERATION DETAILLEE PAR FINANCEUR)

~

Terruouwre
PLAN DE FINANCEMENT
ACTIONS/ MAITRE Cout } concerni -
OPERATIONS D'OUVRAGE | €TTC Etat RégionPACA | ConseilGénéral |y o drouvrage —6
84 Communes
% € % ¢ % € % € BV Lez
1 - Coordination et révision
\ des PCS SMBVL 24000 o o 25.2 6048 14.4 3456 60.4 14 496 /
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lI- Tableau de bord suivi technique et financier
A) Description des actions détaillées

Alerte et gestion de crise m
Théme : Mise djour des Plans Communaux de Sauvegarde 5 ( Fiche 3A
Action : Finaliser les PCS en de véritables outils opérationnels . Action 01

Etot dlavancement

Octobre —décembre 2017

< Accompagnement a I'élaboration du PCS pour les communes de RICHERENCHES et BOUCHET (2&™e étape)
- Création de 4 modules de formation

- Accompagnement des élus via des réunions de travail

- Animation des réunions autour du groupe de travail communal

- Finalisation du PCS et approbation prévues début 2018

2018

+* Accompagnement a I’élaboration du PCS pour les communes de RICHERENCHES et BOUCHET
- Finalisation du PCS de Richerenches (réunion le 24 janvier)

- Finalisation du PCS de Bouchet (réunion le 30 mars)

+» Organisation d’exercices sur table a destination des cellules de crise PCS

- Objectifs :

Appropriation, mise a jour et optimisation du PCS

Sensibilisation a la gestion de crise

Préparation a I'exercice grandeur nature du 27 septembre 2018

- Exercices sur table organisés avec les communes de : Venterol (4 juin), Visan (11 juin), la Baume de Transit (19 juin), Bolléne (25 juin)

2019

+» Accompagnement & I’élaboration du PCS pour la commune de Rousset les Vignes
- Présentation de la démarche en Conseil Municipal : 24 octobre 2019
- PCS approuvé par la commune (arrété d’approbation) et document transmis en préfecture : décembre 2019

+» Organisation d’exercices sur table & destination des cellulesde crise PCS des communesde :
- Suze-la-Rousse : 3 juin 2019

- Mondragon : 11 septembre 2019

- Rochegude : 17 septembre 2019




lI- Tableau de bord suivi technique et financier
A) Description des actions détaillées

Alerte et gestion de crise

“SmBvi

Fiche 3A
Action 02

Théme : Tester les outils d'alerte et de gestion de crise mis en place

Action : Simulation d’une situation de crise a échelle du bassin versant

Indicotenrs

-Réalisation ou non de I'exercice
-Nombre de communes concernées
-Réalisation du rapport d’analyse de I'événement

/ D .y
Le SMBVL s’est doté :

- d'un réseau de mesure pour
I'alerte de crues et le suivi des
débits d’étiage, depuis 2010,

- d’un marché pour la prévision et
I’assistance en période de crise
(PREDICT Services),

- d’un automate d’appel en masse
externalisé pour la population,

- d’un assistant technico-
administratif a la passation de

marché a bons de commande pour
la réalisation de travaux d’urgence -

- d’un marché de travaux
d’intervention d’urgence.

<

Ces outils demeurent non
assimilés par nombres des
élus du territoire.

Les acteurs en charge de la
sécurité publique n'ayant pas
été confronté a une réelle
alerte, I'efficience reste
encore inconnue.

Un exercice de crise doit donc
étre organisé a I'échelle de
bassin versant afin de tester
les dispositifs en place et de

mobiliser tous les acteursj

Etot doroncement
Actions réalisées au préalable

Comme chaque année, des éléments du systéme d’alerte de crues du SMBVL
sont testés :

+»+ Test a blanc EGIS : (voir fiche 1A-03)

- novembre 2015 : Réalisation d’un test a blanc sur l'intervention et la mise a
disposition d’engins par Egis.

- 20 avril 2017 : Exercice annuel EGIS réalisé sur le bassin versant

+» Schéma organisationnel : Egis/Predict/Paita

- Elaboration d’un document par Egis visant a prendre en compte les moyens
et les outils des autres acteurs lors d’une gestion de crise. L’objectif étant
d’optimiser 'intervention sur le terrain et d’assurer une meilleure
opérationnalité au moment d’un événement.

+» Schéma organisationnel : Réseau d’alerte de crues (voir fiche 2A-01)
- Elaboration d’une procédure interne visant a rendre autonome tout agent du
SMBVL sur les outils et appareils du réseau d’alerte de crues. (automne 2017)

PLAN DE FINANCEMENT TwrWe/ -
ACTIONS/ MAITRE Cout i : ’ B
OPERATIONS D'OUVRAGE | €TTC Etat Région PACA Conselafénéra Maitre d'ouvrage concerne o /
mmun oy~ v
% € % € % € % € COBV LU e ~S A |-
Simulation d'une situation ez W4 /J
de crise a I'échelle du bassin SMBVL 13200 | © o 25,2 3326 14,4 1901 | 60,4 7973 ny
versant i )
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Tableau de bord suivi technique et financier
A) Description des actions détaillées

Alerte et gestion de crise

“SMBVL

Théme : Tester les outils d'alerte et de gestion de crise mis en place : ‘ Fiche 3A

\ Action 02

Action : Simulation d'une situation de crise a échelle du bassin versant

Etot davancement
Debut officiel de I'action en 2018 (Année 3 du PAPI)

«* Organisation exercice de crise a I’échelle du bassin versant :

Automne 2017

- Validation officielle de la Préfecture 84 de |'organisation d’un exercice de crise sur le bassin versant du lez en 2018 a 'occasion de
I'exercice annuel organisé par le service SIDPC.

- Maitrise d’ouvrage : Préfecture 84 (collaboration avec Préfecture 26)

- Programmation des premiéres réunions de présentation et de préparation de I'exercice

2018

+» Présentation officielle de I’exercice aux acteurs et aux communes

- Réunions en préfecture d’Avignon les 8 et 18 janvier 2018

- Ordre départemental : présentation du contexte, de I'exercice et du processus d’élaboration

%+ Intégration du SMBVL a la direction de I'animation et participation aux réunions de travail (janvier - septembre 2018)

- Benjamin Perrot-Minnot, chargé de mission PAPI : membre de la DIRANIM

- Objectifs de la DIRANIM : Définir les scénarios hydrologiques et météorologiques de 'exercice, définir les éléments d’animation et les
conditions de jeu des différents acteurs

- Participation aux réunions de travail DIRANIM : 29 mars, 23 avril, 11 juin, 3 juillet, 6 septembre

- Visite terrain sur le bassin versant du Lez de la DIRANIM : 25 mai

+»+ Présentation des outils d’anticipation et de gestion de crise aux communes et acteurs de I'exercice (11 septembre, la Baume de
Transit)
- Interventions du SMBVL, de la mission arc méditerranéen, du CEREMA, du SPC Grand Delta et de Météo France

< Lancement de la campagne de prévention « pluies méditerranéennes intenses » par le Préfet du Vaucluse (11 septembre, Valréas)
- Participation du SMBVL (présentation du réseau d’alerte aux autorités préfectorales)
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[I- Tableau de bord suivi technique et financier

Alerte et gestion de crise

Fiche 3A
Action 02

Dépot du dossier de demande de subvention le 26 avril 2018 sur une base de 11 000 € HT.
Colt global de I'opération :

- Mise en ceuvre d’un site exercice par la société Synapse : 2520 € HT

- Mobilisation de moyens humains et matériels par le groupement d’entreprises : 8232 € HT
TOTAL: 10752 € HT




